

**Anexo Carta CGET01924-24**  
**en respuesta a carta DE05193-24**

En relación con la desconexión forzada del transformador N°1 220/110 kV de S/E Quelentaro, ocurrida a las 08:48 horas del día 04 de septiembre del 2024, evento en el cual resultaron involucradas instalaciones de CGE Transmisión, informamos a Ud. lo siguiente:

**1.-Cronograma de trabajo, con fechas definidas, tendiente a la realización del Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones con el fin de verificar la capacidad de sobrecarga del transformador N°1 220/110 kV de S/E Quelentaro.**

**Respuesta:**

A continuación, se presenta cronograma solicitado, con fechas definidas, término fines de enero 2025.

	AÑO/MES	2024				2025			
		Fecha Inicio [dd-mm-aaaa]	Fecha Fin [dd-mm-aaaa]	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
A	Solicitud de información y antecedentes	10-09-2024	27-09-2024						
B	Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones (ECAP)	30-09-2024	31-10-2024						
C	Revisión y observaciones (ECAP)	04-11-2024	11-11-2024						
D	Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones (ECAP) vf	12-11-2024	29-11-2024						
E	Revisión final (ECAP)	02-12-2024	06-12-2024						
F	Envío ECAP al CEN para aprobación	09-12-2024	13-12-2024						
G	Carga de ajustes y Pruebas SAT	20-01-2025	24-01-2025						
H	Envío de Print Out y Acta de ejecución satisfactoria	27-01-2025	31-01-2025						

**2.-Cronograma de trabajo, con fechas definidas, tendiente a normalizar el disparo para el registro oscilográfico del relé GE-D60, asociado al paño H1 de S/E Quelentaro, de manera que ante una nueva operación de la protección de baja tensión (27) este sí almacene registros.**

**Respuesta:**

A continuación, se presenta cronograma de trabajo, que incluirá pruebas de disparo de oscilografía por la operación de la protección de baja tensión, de forma que se podrá verificar el cumplimiento de lo que se solicita. Los cambios que se propondrán no implican cambio de ajustes, sólo se modifica la lógica de disparo de las Oscilografías del relé GE UR D60, del paño H1 de S/E Quelentaro.

	AÑO/MES	2024				2025			
		Fecha Inicio [dd-mm-aaaa]	Fecha Fin [dd-mm-aaaa]	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
G	Modificación lógica disparo oscilografía y Pruebas SAT	20-01-2025	24-01-2025						
H	Envío de Print Out y Acta de ejecución satisfactoria	27-01-2025	31-01-2025						

**3.-Otros antecedentes que CGE Transmisión S.A. considere relevantes en relación con lo solicitado.**

**Respuesta:**

No se tienen otros antecedentes que se consideren relevantes en relación con lo solicitado.