

Señor
Octavio Donoso
Gerente de Tecnología y Sistemas
Coordinador Eléctrico Nacional

Presente

Mat.: Informa plan de Trabajo para subsanar indisponibilidad de enlace SCADA.

Ref.: Respuesta a Correo "Reporte de Llamadas Fallidas - HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA"

De mi consideración:

Mediante la presente, nos referimos al periodo de indisponibilidad de comunicación de los medidores, con el fin de informar plan de trabajo para reestablecer enlace de comunicación de los medidores, según lo solicitado en la referencia.

El plan de trabajo se detalla a continuación:

ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	FECHA INICIO	FECHA INICIO
1	PLANIFICACIÓN	25-02-2025	28-02-2025
2	DIAGNÓSTICO O LEVANTAMIENTO	28-03-2025	02-03-2025
3	DESARROLLO DE LOS TRABAJOS	03-04-2025	07-03-2025
4	PRUEBAS DE NORMALIZACIÓN	07-03-2025	10-03-2025
5	FINALIZACION DE LA NORMALIZACION	10-03-2025	17-03-2025

Considerando el reciente mencionado plan de trabajos para normalización de nuestros enlaces de comunicación PRMTE, es que se solicita extender el plazo de 3 días desde la notificación señalada en la referencia. El plazo solicitado es hasta finalización de nuestros trabajos para el día 17 de marzo del presente año.

Se mantendrá informado a este coordinador el avance respectivo de los trabajos.

Sin otro particular, se despida atentamente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jorge', with a stylized flourish extending downwards and to the left.

Jorge Zarate Muñoz
Encargado Suplente
Hidroeléctrica Dos Valles SpA