

PRP MARVER - CRONOGRAMA EJECUCIÓN y PeS- Rev.1 (Mayo 2025)

Mes	abr-25				may-25				jun-25				jul-25				ago-25			
Semana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Instalaciones de faena		X																		
Obra Civil																				
Obra eléctrica																				
Línea evacuación subterránea																				
Punto de Conexión a SIC																				
Transformadores																				
Generadores y pruebas de funcionamiento																				
Pruebas de Punto de Conexión a SIC																				
Aviso Art. 75 DS88																				
Proceso de Interconexión Coord. (CEN)																				
PES																				
Declaración en Operación																				

50 % 75 %