

## Marco Araya Godoy

---

**De:** Erik Duarte  
**Enviado el:** jueves, 27 de febrero de 2025 9:36  
**Para:** jorge.vargas@coordinador.cl  
**CC:** Marco Araya Godoy; Hermógenes Anselmo Zepeda Perez; Rodrigo Rothen Veliz  
**Asunto:** Programa de implementación EDACxBF Minera Los Pelambres

Estimado Jorge,

Con relación a nuestra carta MLP-CEN20250121 referida a los problemas que hemos tenido con nuestro EDACxBF, se indica a continuación el programa definitivo de actividades para la normalización del EDAC de Minera Los Pelambres.

Lase fechas indicadas se ajustan a los tiempos asociados al suministro de equipos, ingeniería, construcción y puesta en servicio.

Item	Actividad EDAC BF MLP	Inicio	Término
1	Proyecto Ingenieria de detalles EDACBF	15.mar.25	30. abr.25
2	Adquisiciones	30.mar.25	30.ago.25
3	Adaptacion Montaje en Gabinete EDAC	01.abr.25	30.may.25
4	Montaje y Alambrado	01.sep.25	30.oct.25
5	Configuracion y Pruebas SAT	01.nov.25	10.nov.25
6	Pruebas y Puesta en Servicio EDAC	15.dic.25	30.dic.25

Sin otro particular y atentamente,

Erik Duarte Baghetti  
Ing. AT Suministro Eléctrico  
GERENCIA MANTENIMIENTO  
Fijo: (2) 27983467  
Móvil: (+56 9) 88180338  
[eduarte@pelambres.cl](mailto:eduarte@pelambres.cl)

