

## **CORRELATIVO DE05567-24 responde a ingreso DE06124-24.**

**Asunto:** Correlativo DE05567-24. Correo respuesta a ingreso DE06124-24 de Sistema de Transmisión del Sur S.A. 5267 - Paño Acoplador de Barra 23 kV en S/E Melipulli - SIPC.

**Datos adjuntos:** Anexo\_4-Cronograma\_Pano\_Acoplador\_de\_Barra\_23kV\_en\_SE\_Melipulli.xlsx;  
Formulario\_SIPC-Pano\_Acoplador\_de\_Barra\_23kV\_en\_SE\_Melipulli.xlsx

**Importancia:** Alta

**De:** Javier Verdugo Pérez <javier.verdugo@coordinador.cl>  
**Enviado el:** martes, 22 de octubre de 2024 16:59  
**Para:** Juan Alfonso Veloso Molina <juan.veloso@saesa.cl>  
**CC:** kandinsky.dintrans@saesa.cl; marcelo.matus@saesa.cl; Nestor Fernando Aguero Bustos <nestor.aguero@saesa.cl>; antonio.hernandez@saesa.cl; Conexiones <Conexiones@coordinador.cl>; Angel Sandoval Vergara <angel.sandoval@coordinador.cl>; Mauricio Covarrubias Romo <Mauricio.Covarrubias@coordinador.cl>; María Gabriela Malavé Ortíz <maria.malave@coordinador.cl>; Javier Verdugo Pérez <javier.verdugo@coordinador.cl>  
**Asunto:** 5267 - Paño Acoplador de Barra 23 kV en S/E Melipulli - SIPC  
**Importancia:** Alta

Sr. Juan Veloso Molina  
Encargado Titular  
**Sistema de Transmisión del Sur S.A.**  
Presente

Responde a: **DE06124-24**

Junto con saludar y esperando te encuentres bien informo que tras recepción de vuestra solicitud de modificación relevante del proyecto "Paño Acoplador de Barra 23kV en SE Melipulli", carta origen Nro. 1560092 y sus anexos, se identificó información inconsistente con el estado de avance del proyecto y las prelación de los requisitos, como se indica en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos (PI), en particular su Anexo N°2, lo cual se expone a continuación:

- Formulario SIPC: Fechas de inicio y fin de PES, junto a fecha estimada de EO ya vencidas a la fecha de envío del formulario.

f - Cronograma Proyecto				
Fechas del Proyecto				
Fecha Estimada periodo PES	Fecha inicio	Fecha Fin	Fecha Estimada de EO	
	31-06-2024	01-06-2024		<b>01-06-2024</b>
<i>( Adjuntar como Anexo 4 ) La realización del cronograma del proyecto debe incorporar los plazos asociados al Proceso de Conexión, es de lograr una adecuada planificación del proyecto, ocupar modelo "Anexo 4 Carta Gantt Tx" o "Anexo 4 Carta Gantt Gx".</i>				

- Cronograma: Fechas de atención de requerimientos para inicio de PES con inicio y/o término posterior a la fecha de inicio de PES del proyecto, lo mismo aplica para fecha de EO.

Actividades Generales			AÑO/MES	
			Fecha Inicio	Fecha Fin [dd-mm-aa]
1	A	CEM y Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.)	28-08-2024	07-10-2024
2	B	Información Técnica para Estudios (IT-E)	07-10-2024	18-11-2024
	C	Estudios de Diseño	18-11-2024	10-02-2025
	D	Estudios Operacionales	18-11-2024	10-02-2025
3	E	Sistema de Información en Tiempo Real (SITR)	24-03-2024	31-05-2024
	F	Otros requerimientos de PES	24-02-2025	24-03-2025
	G	<b>Puesta en Servicio (PES)</b>	31-05-2024	01-06-2024
4	H	Otros requerimientos de EO	01-06-2024	21-06-2024
	I	<b>Solicitud Entrada en Operación (SEO)</b>	21-06-2024	03-07-2024

Por lo anterior, considerando lo indicado en el PI y su Anexo N°2 para el inicio de proyectos, atención de requerimientos y prelación de estos para iniciar la PES del proyecto, junto con la atención de otros requerimientos para solicitar la EO, se precisa envío de “Fe de erratas” con ambos documentos actualizados en sus fechas indicadas. Lo anterior por medio de sistema de correspondencia.

Quedo atento a consultas y vuestra gestión requerida para revisión de admisibilidad del proyecto.

Saludos y que tengas una excelente tarde.



Javier Verdugo Pérez  
Ingeniero de Departamento Conexiones  
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red

Santiago de Chile  
Tel: +56 2 2424 6300

[www.coordinador.cl](http://www.coordinador.cl)