

Santiago, 28 de noviembre de 2024

DE 06313-24

Señor
Sebastián Fernández.
Gerente General
Conexión Kimal Lo Aguirre S.A.
Presente

Ref.: NUP 1639 Aprueba actualización Cronograma Maestro de la Obra Nueva “Línea HVDC Kimal-Lo Aguirre”.

[1] Carta CNX-KILO-000-PM-CAR-I-0006 de Conexión Kimal – Lo Aguirre S.A., al Coordinador Eléctrico Nacional, de fecha 19 de noviembre de 2024, código interno OP02706-24.

Respuesta a cartas OP02706-24.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, y en relación con la carta de la Ref. [1], con la cual adjunta una versión actualizada del cronograma completo del proyecto denominada Rev.3, la cual aumenta el nivel de detalle de las actividades que conforman la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), específicamente en lo asociado a la actividad de “Toma de posesión material de terreno”, incorporando correcciones que no alteran el resto de actividades contempladas en los Hitos Relevantes del proyecto, respecto del Cronograma Maestro en Rev.2, ya aprobado anteriormente por el Coordinador.

Respecto a lo anterior comentamos a usted que luego de efectuar las correspondientes revisiones damos nuestra aprobación a la nueva versión del Cronograma Maestro Rev.3, considerando que esta última permite efectuar un mejor control a las actividades del proyecto.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Mauricio Dinamarca Cuevas
Subgerente Grandes Proyectos de Transmisión
Coordinador Eléctrico Nacional

MGC
c.c.:

Sr. Leopoldo Vallejos – Especialista Proyecto Conversoras – Conexión Kimal Lo Aguirre S.A.
Sr. José Mauricio Restrepo - Gerente Ingeniería y Construcción EECC - Conexión Kimal Lo Aguirre S.A.
Sr. Erick Zbinden – Gerente de Planificación y Desarrollo de la Red – Coordinador Eléctrico Nacional.
Sr. Sergio Ortiz - Subgerente de Licitaciones de Transmisión - Coordinador Eléctrico Nacional.
Sr. Mauricio Gaete – Jefe de Proyectos DCSO – Coordinador Eléctrico Nacional.