

## **Correlativo DE06685-24 Respuesta a carta ingreso DE06475-24**

---

**De:** Augusto Eduardo Contreras Campos  
**Enviado el:** miércoles, 13 de noviembre de 2024 19:10  
**Para:** Diaz Toloza, Cristian  
**CC:** ginostroza@elequipos.cl; Briones Fernandez, Hugo; Gonzalez Cabrera, Matías; Aguirre Moreno, Sergio; Cristina Rosales Lepe  
**Asunto:** Nueva Carta enviada en Correspondencia SZN6017-AUT-CR-T-0010

Buena Tarde Cristian,

Acusamos recibo de su solicitud, procederemos a su revisión y cualquier aclaración la estaremos canalizando por medio del Auditor.

Desde ya les adelantamos que más allá de los antecedentes descritos en su carta, lo que se requiere es un análisis a nivel de programación que garantice que el aplazamiento solicitado no compromete el plazo de ejecución de la obra (36 meses).

Quedamos atentos a cualquier requerimiento.

Cordiales saludos,



Augusto Contreras Campos  
Jefe de Proyecto Departamento Control y Supervisión de Proyectos  
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red

Santiago de Chile  
Tel: +56 2 23672415

[www.coordinador.cl](http://www.coordinador.cl)