

Santiago, 23 de abril de 2025
DE 02366-25

Señor
(Según Lista de Distribución)
Encargado Titular
EMPRESA
Presente

Ref.: Se solicita actualización sobre el estado de avance de acuerdos alcanzados para la solución de comunicaciones de la obra NUP 1158 “Nueva Línea 4x220kV desde S/E Los Pelambres a seccionamiento del segmento de la Línea 2x220kV Los Piuquenes – Tap Mauro”.

[1] Carta DE01428-25 del Coordinador Eléctrico Nacional a Centella Transmisión S.A., de fecha 12.03.2025.

[2] Carta DE00169-25 del Coordinador Eléctrico Nacional a Centella Transmisión S.A. y MLP Transmisión S.A., de fecha 08.01.2025.

[3] Carta DE05440-24 del Coordinador Eléctrico Nacional a Centella Transmisión S.A., de fecha 22.10.2024.

[4] Carta DE04322-24 del Coordinador Eléctrico Nacional a Centella Transmisión S.A. y MLP Transmisión S.A., de fecha 30.08.2024.

[5] Carta DE01933-24 del Coordinador Eléctrico Nacional a MLP Transmisión S.A. de fecha 15.05.2024.

[6] Carta de Centella Transmisión S.A. al Coordinador Eléctrico Nacional, de fecha 25.03.2024. Código interno OP00697-24.

[7] Carta MLPTx-20240208 de MLP Transmisión S.A. al Coordinador Eléctrico Nacional, de fecha 08.02.2024. Código interno DE01000-24.

[8] Decreto N° 13T de 2020, que fija derechos y condiciones de ejecución y explotación de las obras nuevas contempladas en el Decreto N°4 Exento, de 2019, del Ministerio de Energía.

De nuestra consideración:

En atención a las cartas de las Referencias [1] a [7] y a lo tratado en la última reunión efectuada el día 16 de abril de 2025, la cual conto con la participación de representantes de MLP Transmisión S.A. (MLP) y Centella Transmisión S.A. (Centella), orientada a lograr una solución técnica y coordinada para la implementación del sistema de comunicación requerido por la obra NUP 1158, contemplada en el Decreto de la Ref. [8], a continuación, un resumen de los acuerdos alcanzados y su respectivo responsable:

Tabla N°1: Compromisos MLP – Centella

Tópico	Compromiso	Responsable	Fecha comprometida
Técnico	Ratificación de conformidad con la ingeniería de detalle del sistema de comunicaciones	MLP Transmisión S.A. y Centella Transmisión S.A.	Cumplido (confirmado en reunión del 16.04.2025)
Comercial	Resolución de observación al acuerdo comercial	MLP Transmisión S.A. y Centella Transmisión S.A.	Semana del 21 de abril de 2025
Cronograma	Observaciones a Cronograma Maestro de la Obra	MLP Transmisión S.A.	Semana del 28 de abril de 2025
Entrada en Operación	Entrada en operación de la obra	Centella Transmisión S.A.	31 de julio de 2025 (Sujeto a punto anterior)

Finalmente, se solicita la entrega una actualización del estado de avance de los compromisos señalados en la Tabla N°1, en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente carta.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Erick Zbinden Araya
Gerente de Planificación y Desarrollo de la Red
Coordinador Eléctrico Nacional

CRL/MGC/ACC

c.c.:

Sr. Leonardo Zamora – Centella Transmisión S.A.

Sr. Pedro Vila M.- Minera Los Pelambres Transmisión S.A.

Sr. Sergio Ortiz O. – Subgerente de Licitaciones de Transmisión, Coordinador Eléctrico Nacional

Sr. Paulo Oyanedel – Director de la Unidad de Monitoreo de la Competencia, Coordinador Eléctrico Nacional.

Sra. Consuelo Mengual H. – Directora Unidad Legal, Coordinador Eléctrico Nacional.

Lista de Distribución

Sr. Felipe Riquelme – Encargado Titular de Centella Transmisión S.A.

Sr. Hermógenes Zepeda – Encargado Titular de Minera Los Pelambres.