



Santiago, 8 de mayo de 2025

DE 02729-25

Señor
Héctor Castillo
Coordinador Titular
Empresa Eléctrica Cordillera SpA.
Presente

Ref.: Solicita mantener actualizado el cronograma del proyecto “NI Nueva Línea 1x110 kV Cerrillos - Atacama Kozán” (NUP 1156).

De mi consideración:

Respecto del proyecto “NI Nueva Línea 1x110 kV Cerrillos - Atacama Kozán” (NUP 1156), el cual se encuentran en proceso de conexión ante el Coordinador y cuyos datos se encuentran en la Plataforma de Gestión de Proyectos ([PGP](#)), informo el vencimiento de hitos del cronograma informado por vuestra representada.

En aplicación del Anexo Técnico “Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI” (Anexo Técnico) y, en particular, el primer romanillo del literal c) del art. 5, hago presente la obligación de vuestra representada de mantener actualizado el cronograma del proyecto en proceso de conexión. De esta manera, solicito **actualizar el cronograma correspondiente hasta el martes 20 de mayo de 2025.**

Cabe destacar que dicho antecedente deberá ser cargado en la PGP, hasta el plazo otorgado, y deberá mantenerse actualizado por su representada durante todo el desarrollo del proyecto, según corresponda.

Finalmente, en caso de existir consultas respecto a lo dispuesto en la presente comunicación, sugerimos contactar al Coordinador Titular del Departamento de Conexiones del Coordinador.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,


Carla Hernández O'Ryan
Subgerente de Interconexión de Proyectos
Coordinador Eléctrico Nacional

MMO/MCR/PSL

c.c.:

Sr. Jonathan Cárdenas – Coordinador Suplente de Proyecto, Empresa Eléctrica Cordillera SpA.