

Santiago, 14 de Agosto de 2025

Señor
Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

Ref. Plan de Trabajo y Cronograma implementación SLRP Pacific Hydro Transmisión

Con relación a su carta DE03965-25 en la cual se solicita el envío de un Plan de Trabajo y Cronograma de implementación de un Sistema Remoto de Protecciones que aplica para los sistemas de transmisión sobre 200 KV y los sistemas de protecciones de generación cuyo punto de conexión al sistema de transmisión está por sobre los 200 kV, a continuación detallamos el plan que tenemos contemplado para nuestras instalaciones de la S/E Punta Sierra para cumplir con lo indicado en el Anexo Técnico de Sistema de Monitoreo (ATSM) y quedamos atentos a cualquier consulta.

ITEM	NOMBRE DE LA TAREA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
1	PROCESO DE COTIZACION Y ADJUDICACION	13-08-2025	10-10-2025
2	ADQUISICION DE EQUIPOS	13-10-2025	07-11-2025
3	DESARROLLO DE LOS TRABAJOS	10-11-2025	05-12-2025
4	PRUEBAS DE NORMALIZACION	08-12-2025	12-12-2025
5	FINALIZACION NORMALIZACION	15-11-2025	19-12-2025

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Luis O. Núñez H.
Pacific Hydro Transmisión S.A.