



GO N° 230/2025

Santiago, 16 de septiembre de 2025

Señor

Ernesto Huber Jara

Director Ejecutivo

**Coordinador Eléctrico Nacional**

Presente

**Ref.:** Solicita Extensión en el Programa de Mantenimiento Mayor de La Mina.

De nuestra consideración:

En relación con el Programa de Mantenimiento Preventivo Mayor de Central Hidroeléctrica (“CH”) La Mina, solicitamos a usted una extensión de las fechas de finalización previstas. Esta solicitud se fundamenta en la ocurrencia de condiciones climáticas adversas que impidieron la ejecución del montaje de la compuerta de evacuación en la fecha originalmente programada, así como en la participación del personal en el simulacro de erupción volcánica coordinado por Senapred. En virtud de lo anterior, se requiere postergar el plazo de término de los trabajos para contar con el tiempo necesario que permita abordar adecuadamente dichas observaciones.

Central	Descripción	Fecha vigente	Fecha solicitada
CH La Mina U1	Mantenimiento Anual La Mina U1.	01.sep.25 → 25.sep.25	01.sep.25 → 02.oct.25

Agradecemos a usted considerar esta información para todos los fines relacionados con el Coordinador Eléctrico Nacional.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Javiera Gutiérrez Pérez

Encargada Suplente

**COLBÚN S.A.**

