## ANEXO – Justificación de Fecha de Entrada en Operación

## Proyecto: EA SF Graneros (NUP 4075)

A continuación, se indican los hitos que marcan y justifican la fecha de Entrada en Operación del proyecto EA SF Graneros (NUP 4075).

**Descripción del proyecto:**

El proyecto consiste en un PMGD de generación fotovoltaica de 3 MW de excedentes de potencia declarados, cuyo punto de conexión es el Alimentador La Gonzalina 15 kV de la S/E Tuniche, ubicado en la comuna de Rancagua, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

Considerando la regulación vigente, el siguiente documento resume la aplicación de lo dispuesto en la "Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD en Instalaciones de Media Tensión (NTCO)," la "Ley General de Servicios Eléctricos" y el Decreto Supremo 88, en lo referente a la culminación del Periodo de Puesta en Servicio y la Entrada en Operación de proyectos PMGD. El detalle de los artículos aplicados se puede consultar en el siguiente enlace: Documento justificativo Hito EO PMGD | Coordinador Eléctrico Nacional.

**Antecedentes del proyecto e hitos que marcan los requerimientos aprobados por el Coordinador:**

| | |
|---|---|
| **Opción de Venta de Energía** | Precio Nudo de Corto Plazo, informado el 03 de agosto de 2023, carta N°OP01411-23. |
| **Fecha de Culminación de Obras Adicionales** | 29-09-2023. |
| **Fecha de autorización de Puesta en Servicio** | 23-11-2023. |
| **Fecha Inicio de Periodo de Puesta en Servicio** | 14-12-2023. |
| **Fecha de Término de Periodo de Puesta en Servicio** | 14-12-2023. |
| **Potencia limitada** | No Aplica. |
| **Fecha de Solicitud Reemplazo de Calidad de Coordinado** | 06-12-2024 a través de carta N°DE07054-24. |
| **Fecha Reconocimiento de Cambio de Propiedad y Coordinado** | 07-02-2025 a través de carta N°DE00744-25. |
| **Fecha Recepción Declaración Jurada y SEO** | 17-04-2025 a través de carta N°DE03705-25. |

**En conclusión:**
La fecha otorgada de Entrada en Operación del proyecto **NUP 4075 "EA SF Graneros" es el 14 de diciembre de 2023.**

El intervalo de tiempo transcurrido entre el inicio de la etapa de Puesta en Servicio del proyecto y la presentación de la solicitud de Entrada en Operación junto con la declaración jurada, responde al trámite de cambio de propiedad del proyecto, solicitado a través de carta DE07054-24.