Carta Gantt - Proyectos Fehacientes

Departamento de Acceso Abierto

Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red

	Actividades		Fecha de inicio [dd/mm/YY]	Fecha de termino [dd/mm/YY]
A	Desarrollo de ingeniería	Básica	01-10-25	01-01-26
		Detalles	01-01-26	30-06-25
B	Aviso de fecha de concreción del proyecto fehaciente.*		15-09-25	30-09-25
C	Orden de Compra de Equipos		01-07-26	31-08-26
D	Declaración en Construcción		01-06-27	31-07-27
E	Construcción de Obras Civiles		01-08-27	30-11-27
F	Instalación de Equipos Primarios		01-11-27	30-09-28
G	Puesta en Servicio		01-09-28	30-11-28
H	Entrada en Operación		01-12-28	31-12-28



* Se debe estimar una fecha con al menos 4 años de antelación a la concreción del proyecto.
En caso de tener una fecha estimada de concreción menor a 4 años, el aviso de concreción se entenderá cumplido desde la fecha de presentación del proyecto fehaciente.