Aguas Horizonte SpA
Orinoco 90, Of. 1101
Las Condes
Santiago
CP – 7560970
Chile

AH-CEN-25-0073
Santiago, 18 de febrero de 2025

Señora
Carla Hernández O'Ryan
Subgerenta de Interconexión de Proyectos
Coordinador Eléctrico Nacional

Ref: Proceso de revisión de documentación para la Obra "NUP 2384 - Proyecto Suministro de Agua Desalada Distrito Norte de Codelco – Costa".

De nuestra consideración:

En relación al proceso de interconexión del Proyecto Suministro de Agua Desalada Distrito Norte de Codelco – Costa, NUP 2384 y, considerando que la primera etapa de energización comprende únicamente a las instalaciones y equipos que forman el nuevo Paño H5 de la S/E Tamaya y que no implican la inserción de nuevas cargas al Sistema Eléctrico Nacional, conforme lo indicado en la Guía de Maniobra ya aprobada, se indican a continuación los siguientes hitos de cumplimiento de los requerimientos de Puesta en Servicio ("PES") solicitados por el Coordinador Eléctrico Nacional ("CEN"):

- Carga a Plataforma de Gestión de Proyectos ("PGP") de la documentación requerida para el Esquema de Medidas de Energía Paño H5 S/E Tamaya: 18 de febrero de 2025.
- Carga a PGP del Formulario de Protocolos SAT de Equipos Primarios Paño H5 S/E Tamaya: 19 de febrero de 2025.
- Carga a PGP del formulario de Protocolos SAT de Protecciones Paño H5 S/E Tamaya: 25 de febrero de 2025.
- Carga a PGP de los Print Out de Relés Nuevos Paño H5 S/E Tamaya: 25 de febrero de 2025.
- Pruebas PMRTE Paño H5 S/E Tamaya: 27 de febrero de 2025.
- Pruebas Punto a Punto de Señales SITR Paño H5 S/E Tamaya: 5 de marzo de 2025.
- Carga a PGP de acta pruebas punto a punto de Señales SITR: 5 de marzo

En consideración a la entrega de dicha información y dado que el requerimiento de energización de este Paño es esencial para los objetivos del Proyecto, agradeceremos a

Aguas Horizonte SpA
Orinoco 90, Of. 1101
Las Condes
Santiago
CP – 7560970
Chile

usted realizar un proceso abreviado para la revisión de dicha documentación, con el objetivo de permitir energizar la instalación el día 10 de marzo de 2025. Desde ya agradecemos vuestras gestiones.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Digitally signed by
ALEX MIQUEL
EGGERS
Date: 2025.02.18
13:04:24 -03'00'

Alex Miquel Eggers
Gerente General
Aguas Horizonte SpA

cc.: Sr. Andrés Guzmán Clericus, Encargado Titular del Proyecto
Sr. Rodrigo Cuevas, Encargado Suplente del Proyecto.