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1 1 1 “Condensador Síncrono en S/E Central Tocopilla 220 kV, ID_05” Unidad 15 1261 días 10-06-24 22-11-27 dia  0 dia  1260 0 días

2 2 1.1 Hitos del Proyecto 1261 días 10-06-24 22-11-27 dia  0 dia  1260 0 días

3 3 1.1.1 Firma de Contrato 0 días 10-06-24 10-06-24 dia  0 dia  0 13 días

4 4 1.1.1.1 Firma de Contrato entre Adjudicatario y Coordinador Eléctrico Nacional0 días 10-06-24 10-06-24 dia  0 dia  0 dia  0 13 días

5 5 1.1.2 Hitos Relevantes 1020 días 05-02-25 22-11-27 dia  240 dia  1260 0 días

6 6 1.1.2.1 Hito N° 1 Memorias de Cálculo y Documentos técnicos de diseño 
que determinan las especificacionesprincipales del Proyecto

0 días 05-02-25 05-02-25 dia  240 dia  240 dia  240 1020 días

7 7 1.1.2.2 Hito N° 2 Inicio de Construcción 0 días 20-07-25 20-07-25 dia  405 dia  405 dia  405 855 días

8 8 1.1.2.3 Hito N° 3 Verificación de Equipos en Fábrica y Calificación Sísmica 0 días 20-07-26 20-07-26 dia  770 dia  770 dia  770 490 días

9 9 1.1.2.4 Hito N° 4 Entrega de modelos de simulación 0 días 28-09-26 28-09-26 dia  840 dia  840 dia  840 420 días

10 10 1.1.2.5 Hito N° 5 Construcción de las Fundaciones 0 días 08-01-27 08-01-27 dia  942 dia  942 dia  942 318 días

11 11 1.1.2.6 Hito N° 6 Verificación de Equipos en Sitio 0 días 02-06-27 02-06-27 dia  1087 dia  1087 dia  1087 173 días

12 12 1.1.2.7 Hito N° 7 Entrada en Operación 0 días 22-11-27 22-11-27 dia  1260 dia  1260 dia  1260 0 días

13 13 1.1.3 Adjudicación 0 días 10-06-24 10-06-24 dia  0 dia  0 15 días

14 14 1.1.3.1 Firma del contrato con el Contratista 0 días 10-06-24 10-06-24 dia  0 dia  0 dia  0 15 días

15 15 1.2 Solicitud de Acceso abierto 181 días 02-07-24 30-12-24 dia  22 dia  203 827 días

16 16 1.2.1 Etapa - Fehaciente 0 días 02-07-24 02-07-24 dia  22 dia  22 827 días

17 17 1.2.1.1 Emite comunicación (consigna fehaciencia, se requiere presentar 
SUCTD o proyecto no califica.

0 días 02-07-24 02-07-24 dia  22 dia  22 dia  22 827 días

18 18 1.2.2 Etapa SUCTD 120 días 02-09-24 30-12-24 dia  84 dia  203 827 días

19 19 1.2.2.1 Envío Solicitud de Uso de Capacidad Técnica Disponible (SUCTD) 1 día 02-09-24 02-09-24 dia  84 dia  84 dia  84 827 días

20 20 1.2.2.2 CEN otorga admisibilidad 15 días 02-09-24 16-09-24 dia  84 dia  98 dia  98 827 días

21 21 1.2.2.3 Audiencia Pública 30 días 17-09-24 16-10-24 dia  99 dia  128 dia  128 827 días

22 22 1.2.2.4 Observaciones Ingeniería 23 días 17-10-24 08-11-24 dia  129 dia  151 dia  151 827 días

23 23 1.2.2.5 Emisión del informe de Autorización de Conexión Preliminar 30 días 17-10-24 15-11-24 dia  129 dia  158 dia  158 827 días

24 24 1.2.2.6 Observaciones al informe de autorización de Conexión preliminar 21 días 16-11-24 06-12-24 dia  159 dia  179 dia  179 827 días

25 25 1.2.2.7 Emisión del informe de Autorización de Conexión Final 24 días 07-12-24 30-12-24 dia  180 dia  203 dia  203 827 días

26 26 1.3  Ingeniería (Hito Relevante N°1) 335 días 11-06-24 11-05-25 dia  1 dia  335 925 días

27 27 1.3.1  Ingeniería Básica 230 días 11-06-24 26-01-25 dia  1 dia  230 14 días

28 28 1.3.1.1  Antecedentes de Ingeniería Básica 15 días 11-06-24 25-06-24 dia  1 dia  15 dia  15 14 días

29 29 1.3.1.2  Desarrollo de Ingeniería Preliminar 142 días 09-07-24 27-11-24 dia  29 dia  170 dia  170 482 días

30 30 1.3.1.3  Elaboración de Estudios para cumplimiento de Hito N°1 90 días 30-08-24 27-11-24 dia  81 dia  170 dia  170 507 días

31 31 1.3.1.4  Levantamiento de comentarios 25 días 28-11-24 22-12-24 dia  171 dia  195 dia  195 482 días

32 32 1.3.1.5  Informe de ruido audible 60 días 28-11-24 26-01-25 dia  171 dia  230 dia  230 1030 días

33 33 1.3.2  Ingeniería de Detalles 322 días 24-06-24 11-05-25 dia  14 dia  335 925 días

34 34 1.3.2.1  Ingeniería Punto de Interconexión 60 días 26-06-24 24-08-24 dia  16 dia  75 dia  75 685 días

35 35 1.3.2.2 Ingeniería de Control, Protecciones y Telecomunicaciones 1 día 26-06-24 26-06-24 dia  16 dia  16 dia  16 14 días

36 36 1.3.2.3 Ingeniería GE 322 días 24-06-24 11-05-25 dia  14 dia  335 925 días

37 37 1.3.2.3.1 Pony motor 322 días 24-06-24 11-05-25 dia  14 dia  335 13 días

38 38 1.3.2.3.1.1 Emisión Preliminar Datasheet Pony Motor 86 días 24-06-24 17-09-24 dia  14 dia  99 dia  99 13 días

39 39 1.3.2.3.1.2 Emisión final Pony motor Final Datapack (Final Data sheet, 
Nameplate, Conduit Box arragement and Outline Drawing)

236 días 18-09-24 11-05-25 dia  100 dia  335 dia  335 13 días

40 40 1.3.2.3.2 Volante de Inercia 161 días 11-07-24 18-12-24 dia  31 dia  191 89 días

41 41 1.3.2.3.2.1 Definición del Diseño de Ingeniería 69 días 11-07-24 17-09-24 dia  31 dia  99 dia  99 89 días

42 42 1.3.2.3.2.2 Emisión Datasheet preliminar Volante de Inercia 69 días 11-07-24 17-09-24 dia  31 dia  99 dia  99 531 días
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43 43 1.3.2.3.2.3 Emisión final Volante de Inercia Final Datapack (Final Data sheet, 
Nameplate, Vacuum skid drawing and Outline Drawing)

92 días 18-09-24 18-12-24 dia  100 dia  191 dia  191 531 días

44 44 1.3.2.3.3 Variable Frequency drive (VFD) 178 días 24-06-24 18-12-24 dia  14 dia  191 531 días

45 45 1.3.2.3.3.1 Emisión Variable Frequency drive (VFD) - Preliminar Data Sheet and Mathematic model86 días 24-06-24 17-09-24 dia  14 dia  99 dia  99 191 días

46 46 1.3.2.3.3.2 Emisión Variable Frequency drive (VFD) - Final datasheet, Wiring 
diagram and Outline drawing

92 días 18-09-24 18-12-24 dia  100 dia  191 dia  191 531 días

47 47 1.3.2.3.4 Generator circuit-breaker (GCB) 178 días 24-06-24 18-12-24 dia  14 dia  191 531 días

48 48 1.3.2.3.4.1 Emisión Generator circuit-breaker (GCB) Preliminar Datasheet 86 días 24-06-24 17-09-24 dia  14 dia  99 dia  99 531 días

49 49 1.3.2.3.4.2 Emisión Generator circuit-breaker (GCB) Datapack (Final Data 
Sheet, Nameplate, CBA and Outline)

92 días 18-09-24 18-12-24 dia  100 dia  191 dia  191 531 días

50 50 1.3.2.3.5 Automatic Voltage Regulator (AVR) 86 días 24-06-24 17-09-24 dia  14 dia  99 1161 días

51 51 1.3.2.3.5.1 Emisión (AVR) Mathematic Model 86 días 24-06-24 17-09-24 dia  14 dia  99 dia  99 1161 días

52 52 1.3.2.3.6 Syncronization Panel 86 días 24-06-24 17-09-24 dia  14 dia  99 1161 días

53 53 1.3.2.3.6.1 Emisión Syncronization panel Datapack (Data Sheet e Mathematic model)86 días 24-06-24 17-09-24 dia  14 dia  99 dia  99 1161 días

54 54 1.3.2.3.7 System document 178 días 24-06-24 18-12-24 dia  14 dia  191 1069 días

55 55 1.3.2.3.7.1 Emisión System documentation (losses technical report, Syncon 
Start-up and shutdown, Inercia moment and Comissioning test program)

86 días 24-06-24 17-09-24 dia  14 dia  99 dia  99 1069 días

56 56 1.3.2.3.7.2 Emisión System documentation (Lateral and torsional analysis 
report and system outline drawing)

92 días 18-09-24 18-12-24 dia  100 dia  191 dia  191 1069 días

57 57 1.3.3  Entrega de información al CEN 45 días 23-12-24 05-02-25 dia  196 dia  240 482 días

58 58 1.3.3.1  Entrega de información al CEN (cumplimiento Hito 1) 45 días 23-12-24 05-02-25 dia  196 dia  240 dia  240 482 días

59 59 1.4  Inicio de Construcción (Hito Relevante N°2) 810 días 10-06-24 28-08-26 dia  0 dia  809 179 días

60 60 1.4.1  Suministros 810 días 10-06-24 28-08-26 dia  0 dia  809 179 días

61 61 1.4.1.1  Contrato de Suministros 145 días 10-06-24 01-11-24 dia  0 dia  144 118 días

62 62 1.4.1.1.1  Orden de proceder con suministrador 10 días 10-06-24 19-06-24 dia  0 dia  9 dia  9 179 días

63 63 1.4.1.1.2  Emisión de las Órdenes de compra de Suministros (Hito Relevante Nº 2100 días 25-07-24 01-11-24 dia  45 dia  144 dia  144 118 días

64 64 1.4.1.1.2.1 Issue VFD purchase order Emisión Orden de Compra VFD 27 días 25-07-24 20-08-24 dia  45 dia  71 dia  71 191 días

65 65 1.4.1.1.2.2 Orden de Compra Volante de Inercia 45 días 18-09-24 01-11-24 dia  100 dia  144 dia  144 89 días

66 66 1.4.1.2  Fabricación y transporte 564 días 11-02-25 28-08-26 dia  246 dia  809 13 días

67 67 1.4.1.2.1  Planos de Fabricacion 90 días 11-02-25 11-05-25 dia  246 dia  335 dia  335 13 días

68 68 1.4.1.2.2 Fabricación de VFD y Pony motor 460 días 11-02-25 16-05-26 dia  246 dia  705 dia  459 17 días

69 69 1.4.1.2.2.1 VFD Compras y Manufactura (52w) 95 días 11-02-25 16-05-25 dia  246 dia  340 dia  340 17 días

70 70 1.4.1.2.2.2 Pony Motor Manufactura(52w) 340 días 05-06-25 10-05-26 dia  360 dia  699 dia  699 17 días

71 71 1.4.1.2.2.3 Pony Motor FAT 6 días 11-05-26 16-05-26 dia  700 dia  705 dia  705 17 días

72 72 1.4.1.2.3 Manufactura de placas base/carcasa (30w) 420 días 11-02-25 06-04-26 dia  246 dia  665 dia  665 13 días

73 73 1.4.1.2.4  Adquisición y fabricación de volante de inercia (58w) 460 días 11-02-25 16-05-26 dia  246 dia  705 dia  705 17 días

74 74 1.4.1.2.5 AVR (Regulador de Frecuencía automático) Procura & manufactura (24w)240 días 16-08-25 12-04-26 dia  432 dia  671 dia  671 589 días

75 75 1.4.1.2.6  Interruptor del generador (GCB) 460 días 11-02-25 16-05-26 dia  246 dia  705 dia  705 13 días

76 76 1.4.1.2.7 Syncronization Panel procurement & maufacturing (24w) 198 días 25-10-25 10-05-26 dia  502 dia  699 dia  699 561 días

77 77 1.4.1.2.8 Vacuum skid procurement & maufacturing (24w) 198 días 25-10-25 10-05-26 dia  502 dia  699 dia  699 561 días

78 78 1.4.1.2.9  Pruebas en fábrica de equipos primarios y mayores (pruebas 
tipo, de rutina) (Hito Relevante Nº 3)

10 días 11-05-26 20-05-26 dia  700 dia  709 dia  709 13 días

79 79 1.4.1.2.10  Pruebas sísmicas realizadas a los equipos durante pruebas 
FAT (o certificaciones emitidas por el fabricante) (Hito Relevante Nº 3)

10 días 11-05-26 20-05-26 dia  700 dia  709 dia  709 13 días

80 80 1.4.1.2.11  Transporte de Equipamiento 100 días 21-05-26 28-08-26 dia  710 dia  809 dia  809 13 días

81 81 1.4.1.3 Seguros 10 días 02-11-24 11-11-24 dia  145 dia  154 568 días
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82 82 1.4.1.3.1  Contratación de Seguro Responsabilidad Civil por daños a 
terceros (Hito Relevante N°2)

10 días 02-11-24 11-11-24 dia  145 dia  154 dia  154 568 días

83 83 1.4.1.3.2 Contratación de Seguros de todo riesgo de construcción, 
montaje y bienes físicos (Hito Relevante N° 2)

10 días 02-11-24 11-11-24 dia  145 dia  154 dia  154 568 días

84 84 1.4.2  Gestión Ambiental 0 días 21-05-25 21-05-25 dia  345 dia  345 dia  345 855 días

85 85 1.4.3  Verificación de cumplimiento 60 días 22-05-25 20-07-25 dia  346 dia  405 855 días

86 86 1.4.3.1  Entrega de información al CEN (cumplimiento Hito 2) 60 días 22-05-25 20-07-25 dia  346 dia  405 dia  405 855 días

87 87 1.4.3.2  Informe de verificación de cumplimiento 10 días 11-07-25 20-07-25 dia  396 dia  405 dia  405 855 días

88 88 1.5  Verificación de Equipos en Fábrica, Calificación Sísmica (Hito Relevante Nº3)60 días 22-05-26 20-07-26 dia  711 dia  770 490 días

89 89 1.5.1  Entrega de información al CEN (cumplimineto Hito 3) 60 días 22-05-26 20-07-26 dia  711 dia  770 dia  770 490 días

90 90 1.5.2  Informe de verificación de cumplimiento entregado por la auditoría técnica10 días 11-07-26 20-07-26 dia  761 dia  770 dia  770 490 días

91 91 1.6  Entrega Modelos de simulación (Hito Relevante Nº4) 131 días 21-05-26 28-09-26 dia  710 dia  840 420 días

92 92 1.6.1  Modelos de simulación del fabricante RMS-EMT (Hito Relevante Nº 4) 71 días 21-05-26 30-07-26 dia  710 dia  780 dia  780 420 días

93 93 1.6.2  Entrega de información al CEN (cumplimineto Hito 4) 60 días 31-07-26 28-09-26 dia  781 dia  840 dia  840 420 días

94 94 1.6.3  Informe de verificación de cumplimiento entregado por la auditoría técnica10 días 19-09-26 28-09-26 dia  831 dia  840 dia  840 420 días

95 95 1.7  Construcción de las Fundaciones (Hito Relevante Nº5) 1012 días 25-08-24 02-06-27 dia  76 dia  1087 173 días

96 96 1.7.1  Instalacion de Faena 45 días 28-06-26 11-08-26 dia  748 dia  792 13 días

97 97 1.7.1.1  Movilización 15 días 28-06-26 12-07-26 dia  748 dia  762 dia  762 13 días

98 98 1.7.1.2  Preparación de las instalaciones de faena 30 días 13-07-26 11-08-26 dia  763 dia  792 dia  792 13 días

99 99 1.7.2  Condensador Síncrono 295 días 12-08-26 02-06-27 dia  793 dia  1087 13 días

100 100 1.7.2.1  Construcción de obras civiles 150 días 12-08-26 08-01-27 dia  793 dia  942 13 días

101 101 1.7.2.1.1  Adaptación de fundaciones (instalar placa Bases de equipamiento)90 días 12-08-26 09-11-26 dia  793 dia  882 dia  882 13 días

102 102 1.7.2.1.2  Adaptación de fundaciones  Volante de inercia 90 días 12-08-26 09-11-26 dia  793 dia  882 dia  882 278 días

103 103 1.7.2.1.3 Obras civiles para instalación de gabinetes 90 días 12-08-26 09-11-26 dia  793 dia  882 dia  882 278 días

104 104 1.7.2.1.4 Obras civiles para adecuación del sistema de enfriamiento 90 días 12-08-26 09-11-26 dia  793 dia  882 dia  882 278 días

105 105 1.7.2.1.5 Obras civiles para adecuación del sistema de lubricación 90 días 12-08-26 09-11-26 dia  793 dia  882 dia  882 278 días

106 106 1.7.2.1.6  Entrega de información al CEN (cumplimineto Hito 5) 60 días 10-11-26 08-01-27 dia  883 dia  942 dia  942 318 días

107 107 1.7.2.1.7  Informe de Verificación de Fundaciones por parte del Auditor (Hito Relevante N°5)10 días 30-12-26 08-01-27 dia  933 dia  942 dia  942 318 días

108 108 1.7.2.2  Montaje mecánico 145 días 10-11-26 03-04-27 dia  883 dia  1027 13 días

109 109 1.7.2.2.1  Montaje y/o adecuación de estructuras 145 días 10-11-26 03-04-27 dia  883 dia  1027 dia  1027 13 días

110 110 1.7.2.2.2 Montaje de Pony motor 145 días 10-11-26 03-04-27 dia  883 dia  1027 dia  1027 133 días

111 111 1.7.2.2.3 Instalación de volante de inercia 145 días 10-11-26 03-04-27 dia  883 dia  1027 dia  1027 133 días

112 112 1.7.2.2.4 Modificación del sistema de enfriamiento 145 días 10-11-26 03-04-27 dia  883 dia  1027 dia  1027 133 días

113 113 1.7.2.2.5 Modificación del sistema de lubricación 145 días 10-11-26 03-04-27 dia  883 dia  1027 dia  1027 133 días

114 114 1.7.2.3 Montaje eléctrico 145 días 10-11-26 03-04-27 dia  883 dia  1027 133 días

115 115 1.7.2.3.1 mplementación de VFD para sistema de arranque mediante la 
utilización de pony motor

145 días 10-11-26 03-04-27 dia  883 dia  1027 dia  1027 133 días

116 116 1.7.2.3.2 Implementación de sistema de arranque mediante convertidor de frecuencia SFC145 días 10-11-26 03-04-27 dia  883 dia  1027 dia  1027 133 días

117 117 1.7.2.3.3 Instalación de switchgear para sistemas de arranque en MT 145 días 10-11-26 03-04-27 dia  883 dia  1027 dia  1027 133 días

118 118 1.7.2.3.4 Reemplazo de los sistemas de protección de la máquina síncrona145 días 10-11-26 03-04-27 dia  883 dia  1027 dia  1027 133 días

119 119 1.7.2.3.5 Reemplazo del sistema de excitación 145 días 10-11-26 03-04-27 dia  883 dia  1027 dia  1027 133 días

120 120 1.7.2.3.6 Reemplazo del cableado para sistemas de excitación, partida, 
control, protección, medida y fuerza

145 días 10-11-26 03-04-27 dia  883 dia  1027 dia  1027 133 días

121 121 1.7.2.4  Pruebas de Equipos (SAT) 30 días 05-03-27 03-04-27 dia  998 dia  1027 dia  1027 13 días

122 122 1.7.2.5  Entrega de información al CEN (cumplimineto Hito 6 60 días 04-04-27 02-06-27 dia  1028 dia  1087 dia  1087 173 días

123 123 1.7.2.6  Informe de Verificación de Equipos en Sitio por parte del Auditor (Hito Relevante N°6)10 días 24-05-27 02-06-27 dia  1078 dia  1087 dia  1087 173 días
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124 124 1.7.3  Subestación Elevadora 25 días 12-08-26 05-09-26 dia  793 dia  817 223 días

125 125 1.7.3.1  Inicio de Mantenimiento transformadores de poder 5 días 12-08-26 16-08-26 dia  793 dia  797 dia  797 223 días

126 126 1.7.3.2  Mantenimiento transformadores de poder 20 días 17-08-26 05-09-26 dia  798 dia  817 223 días

127 127 1.7.3.2.1  Inspección inicial y mediciones electricas 5 días 17-08-26 21-08-26 dia  798 dia  802 dia  802 223 días

128 128 1.7.3.2.2  Filtrado de aceite 5 días 22-08-26 26-08-26 dia  803 dia  807 dia  807 223 días

129 129 1.7.3.2.3  Inspección cambiador de TAP 5 días 27-08-26 31-08-26 dia  808 dia  812 dia  812 223 días

130 130 1.7.3.2.4  Ensayos electricos finales 5 días 01-09-26 05-09-26 dia  813 dia  817 dia  817 223 días

131 131 1.7.4  Punto de conexión 747 días 25-08-24 10-09-26 dia  76 dia  822 338 días

132 132 1.7.4.1  Inicio de Mantenimiento punto de conexión 5 días 06-09-26 10-09-26 dia  818 dia  822 dia  822 338 días

133 133 1.7.4.2  Mantenimiento punto de conexión 71 días 25-08-24 03-11-24 dia  76 dia  146 894 días

134 134 1.7.4.2.1  Modernización LCC 30 días 25-08-24 23-09-24 dia  76 dia  105 dia  105 894 días

135 135 1.7.4.2.2  Mantenimiento mayor 21 días 24-09-24 14-10-24 dia  106 dia  126 dia  126 894 días

136 136 1.7.4.2.3  Mediciones electricas 5 días 15-10-24 19-10-24 dia  127 dia  131 dia  131 894 días

137 137 1.7.4.2.4  Regeneración y carga gas SF6 5 días 20-10-24 24-10-24 dia  132 dia  136 dia  136 894 días

138 138 1.7.4.2.5  Cambio de ajustes 10 días 25-10-24 03-11-24 dia  137 dia  146 dia  146 894 días

139 139 1.7.5 Sistemas de Control, Protecciones y Telecomunicaciones 60 días 02-02-27 02-04-27 dia  967 dia  1026 14 días

140 140 1.7.5.1 Implementación Sistema de Control 60 días 02-02-27 02-04-27 dia  967 dia  1026 dia  1026 14 días

141 141 1.7.5.2 Implementación Sistema de Protecciones 60 días 02-02-27 02-04-27 dia  967 dia  1026 dia  1026 134 días

142 142 1.7.5.3 Implementación sistema de Telecomunicaciones 60 días 02-02-27 02-04-27 dia  967 dia  1026 dia  1026 14 días

143 143 1.8  Puesta en Servicio y Entrada en Operación 925 días 12-05-25 22-11-27 dia  336 dia  1260 0 días

144 144 1.8.1  Ingreso Solicitud al Coordinador Eléctrico Nacional 1 día 12-05-25 12-05-25 dia  336 dia  336 dia  336 695 días

145 145 1.8.2 Carta escenarios minimos 50 días 16-08-26 04-10-26 dia  797 dia  846 dia  846 235 días

146 146 1.8.3 Información técnica para Estudios 91 días 05-10-26 03-01-27 dia  847 dia  937 dia  937 235 días

147 147 1.8.4 Estudios de Diseño 88 días 11-01-27 08-04-27 dia  945 dia  1032 dia  1032 228 días

148 148 1.8.5 Estudión Operacionales 87 días 12-01-27 08-04-27 dia  946 dia  1032 dia  1032 228 días

149 149 1.8.6 Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) 159 días 01-11-26 08-04-27 dia  874 dia  1032 dia  1032 228 días

150 150 1.8.7 Esquemas de Medidas de Energía (EME) 159 días 01-11-26 08-04-27 dia  874 dia  1032 dia  1032 228 días

151 151 1.8.8 Otros Requerimientos de PES 120 días 12-12-26 10-04-27 dia  915 dia  1034 dia  1034 226 días

152 152 1.8.9 Puesta en Servicio (PES) 1 día 10-04-27 10-04-27 dia  1034 dia  1034 dia  1034 226 días

153 153 1.8.10 Otros Requerimientos de EO 296 días 23-01-27 14-11-27 dia  957 dia  1252 dia  1252 8 días

154 154 1.8.11 Solicitud de Entrada en Operación 1 día 15-11-27 15-11-27 dia  1253 dia  1253 dia  1253 0 días

155 155 1.8.12  Comisionamiento 98 días 04-04-27 10-07-27 dia  1028 dia  1125 13 días

156 156 1.8.12.1  Energización barras de servicios auxiliares 7 días 04-04-27 10-04-27 dia  1028 dia  1034 dia  1034 13 días

157 157 1.8.12.2  Sistemas auxiliaries enfriamiento, aceite lubricación 30 días 11-04-27 10-05-27 dia  1035 dia  1064 dia  1064 72 días

158 158 1.8.12.3  Comisionamiento del sistema electrico y de control (variador de 
frecuencia, motor de arranque, AVR, GCB)

77 días 11-04-27 26-06-27 dia  1035 dia  1111 dia  1111 72 días

159 159 1.8.12.4  Pre-sincronización tests 14 días 27-06-27 10-07-27 dia  1112 dia  1125 dia  1125 72 días

160 160 1.8.12.5  Hito Sincronización 0 días 10-07-27 10-07-27 dia  1125 dia  1125 dia  1125 72 días

161 161 1.8.13  Pruebas 63 días 21-09-27 22-11-27 dia  1198 dia  1260 0 días

162 162 1.8.13.1  Pruebas sistema de excitación (homologación, ajustes, cumplimientos NTyCS)56 días 21-09-27 15-11-27 dia  1198 dia  1253 dia  1253 0 días

163 163 1.8.13.2  Puesta en Servicio 7 días 16-11-27 22-11-27 dia  1254 dia  1260 dia  1260 0 días

164 164 1.8.13.3  COD 0 días 22-11-27 22-11-27 dia  1260 dia  1260 dia  1260 0 días

165 165 1.9  Culminación de Contrato 100 días 02-08-27 09-11-27 dia  1148 dia  1247 13 días

166 166 1.9.1  Levantamiento Punch List 100 días 02-08-27 09-11-27 dia  1148 dia  1247 dia  1247 13 días
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