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Estimada María Fernanda:
 
Junto con saludarla y por especial encargo del Señor Ernesto Huber J., Director Ejecutivo
del Coordinador Eléctrico Nacional, se adjunta carta y anexo de la referencia en la que
proporciona
antecedentes para la Discrepancia 38-2024.
 
Agradeceremos confirmar su recepción por esta vía electrónica.
 
Se despide atentamente,
 
 

 

 

 

Alejandra González Contreras
Asistente Dirección Ejecutiva
Dirección Ejecutiva
 
Santiago de Chile
Tel: +56 2 2424 6419

www.coordinador.cl
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Santiago, 04 de noviembre de 2024 
DE 05759-24 


 
Señora 
María Fernanda Quezada R. 
Secretaria Abogada 
Panel de Expertos 
Presente 


 
 
 
 


 
 
Ref.: Proporciona antecedentes para  
 la Discrepancia 38-2024. 
 


De mi consideración: 
En relación con la Discrepancia individualizada en Ref., por intermedio de la presente cumplo 
con proporcionar la siguiente información que puede ser de interés del H. Panel de Expertos 
para su análisis: 
1) Oficio Ordinario SEC N°253949 de la Superintendencia de fecha 30 de octubre de 2024 


que da respuesta a solicitud de interpretación normativa respecto de la solicitud de 
interpretación y adopción de medidas solicitada por AustrianSolar Chile Siete SpA. 


• 05. 20241030 OP02515-24.pdf 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 


 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
JMC/agc 
Incl.: Lo indicado. 
c.c.: Consuelo Mengual H., Directora Unidad Legal. 
        Rodrigo Barbagelata S., Director Unidad de Regulación


        Ernesto Huber J.  
      Director Ejecutivo 


 Coordinador Eléctrico Nacional 


   Erick Zbinden A., Gerente Planificación y Desarrollo de la Red. 
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ANT: 1) Escrito presentado por AustrianSolar Chile 


Siete SpA, ingresado en SEC con N° OP 


285143, de fecha 03.09.2024. 


 2) Of. ORD. N°246773 de SEC, de fecha 


13.09.2024. 


 3) Carta DE05098-24, del Coordinador 


Eléctrico Nacional, de fecha 03.10.2024, 


ingresada en SEC con N° OP 289470, de 


igual fecha. 


 4) Carta S/N de AustrianSolar Chile Siete SpA, 


ingresado en SEC con N° OP 290116, de 


fecha 09.10.2024. 


 5) Res Ex. N° 28253 de SEC, de fecha 


23.10.2024. 


 


MAT.: Da respuesta a solicitud de interpretación 


normativa respecto de la solicitud de 


interpretación y adopción de medidas 


solicitada por AustrianSolar Chile Siete SpA. 


 


DE : SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES (S)  


 


A : AUSTRIANSOLAR CHILE SIETE SPA 


 


1) A través de escrito indicado en ANT. 1), Austriansolar Chile Siete SpA 


(AUSTRIANSOLAR), ha solicitado la interpretación administrativa y la adopción de 


medidas correctivas respecto de los artículos 24° y 58° del Decreto Supremo N° 37 del 


Ministerio de Energía, del año 2021, que establece el “Reglamento de los Sistemas de 


Transmisión y de la Planificación de la Transmisión” (REGLAMENTO) en lo siguiente: 


a) Pronunciarse favorablemente respecto de la aplicabilidad del artículo 24° del 


REGLAMENTO y de la interpretación que permite una nueva prórroga del plazo para 


la obtención de la declaración en construcción (DeC) de la Solicitud de Autorización 


de Conexión (SAC) del Proyecto; 


b) Pronunciarse favorablemente respecto a la errónea aplicación del artículo 58° del 


REGLAMENTO por parte el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) a la solicitud de 


prórroga del plazo de obtención de la declaración en construcción de la SAC del 


Proyecto, y, 


c) Instruir al CEN, en virtud del artículo 72°-16 de la Ley General De Servicios 


Eléctricos (LGSE), para que apruebe la solicitud de prórroga del proyecto 


presentada con fecha 29 de agosto de 2024, y otorgue una prórroga de 12 meses 


al plazo indicado en la SAC para que el Proyecto obtenga la declaración en 


construcción, esto es, hasta octubre del año 2025; y que a su vez este plazo quede 


condicionado al avance real de la línea 2x220 kV Nueva Ancud - Tineo de propiedad 


de Transelec S.A. 


 


2) AUSTRIANSOLAR señala que está desarrollando el "Parque Eólico Ancud", con una 


capacidad de 120 MW. Este proyecto incluye la construcción de una subestación 
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elevadora y una línea de transmisión de 1x220 kV que se extenderá aproximadamente 


80 metros hasta la S/E Nueva Ancud, propiedad de Transelec S.A., ubicado en la 


comuna de Ancud, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. El proyecto tiene como 


fecha vigente para la declaración en construcción el mes de octubre de 2024, según la 


SAC. Sin embargo, ha solicitado una prórroga al CEN el 29 de agosto del presente, 


conforme al artículo 24° del Reglamento. 


 


Detalla AUSTRIANSOLAR que presentó el 28 de junio de 2018 la SAC para su proyecto, 


en la S/E Nueva Ancud, la cual fue admitida por el CEN el 7 de marzo de 2019. El 


Informe de Autorización de Conexión Definitivo fue emitido el 6 de octubre de 2021, 


estableciendo que el proyecto debía declararse en construcción antes de octubre de 


2022, con una fecha estimada de puesta en servicio en abril de 2024. 


 


AUSTRIANSOLAR también hace mención del proyecto de la Línea de Transmisión 


2x220 kV Tineo – Nueva Ancud, parte del Plan de Expansión del Sistema de 


Transmisión Nacional, y agrega que un informe del CEN, de junio de 2021, señala que 


la construcción de esta línea es crucial para resolver problemas de cargabilidad en la 


zona, ya que permitiría la evacuación de energía del Parque Eólico Ancud y otras 


centrales en la isla grande de Chiloé. 


 


Respecto del Proyecto Línea Tineo – Nueva Ancud, AUSTRIANSOLAR señala que ha 


enfrentado retrasos significativos por la suspensión del proceso de evaluación 


ambiental, el inicio tardío de la consulta indígena y demoras en la obtención de 


concesiones eléctricas; y que estos factores han encarecido y dilatado el inicio de la 


construcción, afectando el presupuesto y cronograma original de su proyecto. 


 


AUSTRIANSOLAR señala que solicitó una prórroga el 29 de agosto de 2022 al CEN 


para obtener la declaración de construcción de su proyecto hasta octubre de 2023, 


argumentando que la pandemia había retrasado la producción de componentes y la 


inversión. El CEN aprobó esta primera prórroga el 9 de septiembre de 2022. 


 


El 12 de junio de 2023, AUSTRIANSOLAR pidió una segunda prórroga hasta octubre 


de 2024, que fue concedida el 23 de junio. El CEN aceptó una actualización del 


cronograma del proyecto el 26 de julio, estableciendo que las obras de conexión se 


ejecutarían entre julio de 2025 y febrero de 2026, manteniendo el plazo para la DeC 


hasta octubre de 2024. 


 


El 4 de diciembre de 2023, AUSTRIANSOLAR informó al CEN que el proyecto estaba 


listo para iniciar la construcción y en proceso de cierre financiero, con la operación 


prevista para el primer semestre de 2026 y destacó la relevancia del retraso del 


Proyecto Línea Tineo – Nueva Ancud, que afectaría la conexión del Parque Eólico 


Ancud, ya que originalmente la línea debía estar operativa el año 2023. 


 


Dado que el plazo para declarar el proyecto en construcción vence en octubre de 2024 


y considerando los retrasos en el Proyecto Tineo – Ancud, AUSTRIANSOLAR estima 


que podría solicitar una extensión extraordinaria del plazo. Además, indica que no hay 
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nuevas solicitudes de conexión que se vean afectadas por estos retrasos, garantizando 


espacio disponible en la S/E Nueva Ancud. 


 


3) En consideración de lo señalado por AUSTRIANSOLAR, a través de oficio indicado en 


ANT. 2), esta Superintendencia realizó traslado al CEN, solicitando informar respecto 


de esta solicitud de interpretación. 


 


4) A través de Oficio indicado en ANT. 3), el CEN dio respuesta argumentando en síntesis 


lo siguiente: 


• El proyecto Parque Eólico Ancud, aprobado en octubre de 2021, tiene como punto 


de conexión la subestación Nueva Ancud a 220 kV. 


• AUSTRIANSOLAR informó que la DeC sería en octubre de 2022, y se le otorgaron 


prórrogas hasta octubre de 2024. 


• En agosto de 2024, AUSTRIANSOLAR solicitó una nueva prórroga de 12 meses, 


hasta octubre de 2025. 


• El CEN desestimó esta solicitud, ya que excede el límite de 24 meses establecido 


por el REGLAMENTO y en el literal a) de la sección 5.4 del documento 


Procedimiento Interno: Criterios para la Aplicación del Régimen de Acceso Abierto. 


• Además, concluye que los retrasos en el Proyecto Tineo – Ancud no impiden que 


se obtenga la DeC en el plazo autorizado, dado que la subestación está operativa 


desde 2021. 


 


5) Mediante carta indicada en ANT. 4), AUSTRIANSOLAR complementó su solicitud de 


interpretación haciendo énfasis en la necesidad de que se adopten las medidas 


provisionales solicitadas, señalando que debe declararse en construcción antes de 


octubre de 2024 y que se requiere que la Superintendencia tome medidas para 


garantizar la eficacia de su resolución; ya que, si esta fuera favorable, podría perder 


validez si la Autorización de Conexión caduca antes de emitida la resolución. La 


urgencia la refuerza mediante una comunicación del 2 de octubre de 2024 de la CNE, 


que establece que el plazo para presentar antecedentes es el 15 de octubre. 


 


6) Como cuestión previa, se debe señalar que las atribuciones de interpretación 


administrativa de esta Superintendencia están establecidas en el numeral 34 del artículo 


3° de la ley 18.410 que “CREA LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y 


COMBUSTIBLES”. El texto señala: 


 


“34.- Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y 


reglamentarias cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones de 


carácter general a las empresas y entidades sujetas a su fiscalización.” 


 


7) En este punto se debe señalar que esta facultad de interpretación administrativa es 


restrictiva y se circunscribe a aclarar el sentido y alcance de las disposiciones legales y 


reglamentarias bajo su vigilancia. 


 


8) Por su parte, el REGLAMENTO, en lo referente al otorgamiento de prórrogas, en sus 


artículos 24° y 58° señala lo siguiente: 
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“Artículo 24.- El Informe de Autorización de Conexión definitivo emitido por el 


Coordinador, si correspondiere, deberá señalar los plazos conforme a los cuales el 


titular de la autorización deberá presentar los antecedentes necesarios a la 


Comisión para que ésta declare en construcción el proyecto de conexión, de 


acuerdo a lo señalado en el artículo 72º-17 de la Ley. Dichos plazos podrán ser 


prorrogados por el Coordinador por razones fundadas, previendo en tales casos que 


se acredite el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para ser declarado 


en construcción.” 


 


“Artículo 58.- La o las instalaciones del solicitante deberán haber sido declaradas en 


construcción de conformidad a lo señalado en el artículo 72º-17 de la Ley, dentro 


del plazo señalado por el Coordinador en el Informe de Uso de Capacidad Técnica 


Disponible definitivo. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Coordinador por 


razones fundadas, por una vez y hasta por el mismo plazo inicial, lo que deberá ser 


informado a quienes se haya enviado el Informe de Uso de Capacidad Técnica 


Disponible definitivo, previendo en tales casos que se acredite el cumplimiento de 


alguno de los requisitos exigidos para ser declarado en construcción. Transcurrido 


el plazo o su prórroga sin que las instalaciones hayan sido declaradas en 


construcción o si dicha declaración se revocase de conformidad a lo señalado en el 


artículo 72º-17 de la Ley, el Coordinador declarará la caducidad de la aprobación, 


considerándose la respectiva capacidad técnica nuevamente como disponible. 


    Asimismo, quedará sin efecto la aprobación de uso de capacidad técnica otorgada 


por el Coordinador, por el incumplimiento del solicitante de los requisitos técnicos 


y/o plazos establecidos en el referido informe, considerándose la respectiva 


capacidad técnica nuevamente como disponible. 


    Declarada la caducidad o dejada sin efecto la aprobación de uso de capacidad 


técnica, el propietario, arrendatario, usufructuario o quien explote a cualquier título 


las instalaciones del Sistema de Transmisión Dedicado respectivo, podrá hacer 


efectiva la garantía a que alude el Artículo 51.- del presente reglamento.” 


 


9) Del análisis de los artículos señalados en el punto anterior, se debe señalar que, para 


los casos de solicitudes de prórroga para la DeC, de proyectos como el Parque Eólico 


Ancud, se debe aplicar el artículo 24°, ya que este artículo se enmarca dentro del 


CAPÍTULO 2 “ACCESO ABIERTO EN LAS INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN DE 


SERVICIO PÚBLICO”, y el proyecto Parque Eólico Ancud busca conectarse a la S/E 


Nueva Ancud, que corresponde a una instalación de transmisión de servicio público. 


 


Respecto del artículo 58° del REGLAMENTO, este forma parte del CAPÍTULO 3 


“ACCESO ABIERTO EN INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN DEDICADAS”, por lo 


que no le sería aplicable al proyecto Parque Eólico Ancud, respecto de su intención de 


conexión al sistema eléctrico nacional. 


 


10) Respecto de la solicitud de prórroga de agosto del 2024 y que buscaba extender el plazo 


para la DeC hasta octubre del 2025, el CEN desestimó esta solicitud, de acuerdo a lo 


señalado en el literal a) de la sección 5.4 del documento Procedimiento Interno: Criterios 


para la Aplicación del Régimen de Acceso Abierto, que señala lo siguiente: 
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“5.4 GESTIÓN DE PLAZOS Y CADUCIDADES 


El Coordinador aplicará los siguientes plazos y criterios para la gestión de las distintas 


solicitudes de conexión: 


a) Plazos para la obtención de la declaración en construcción 


 


Conforme a lo establecido los artículos 24° y 56° del Reglamento, el Coordinador 


emitirá un Informe de Autorización de Conexión definitivo o un Informe de Uso de 


Capacidad Técnica Disponible definitivo, según corresponda al tipo de solicitud de 


la que se trate, el que contendrá, entre otras materias, la indicación del plazo dentro 


del cual las instalaciones de solicitante deberán cumplir con los requisitos para la 


declaración en construcción, de conformidad al artículo 72 - 17° de la LGSE. 


 


Dicho plazo será fijado por el Coordinador tomando en consideración lo informado 


y justificado por el respectivo solicitante, antecedentes y respectiva carta Gantt del 


proyecto, plazo que en ningún caso podrá superar los 24 meses contados desde 


emitida la autorización. Asimismo, el plazo mínimo otorgado por el Coordinador será 


de 6 meses desde emitido el respectivo Informe definitivo. 


 


Sin perjuicio de lo anterior, la empresa solicitante podrá requerir una prórroga del 


plazo para la obtención de la declaración en construcción de acuerdo con el 


procedimiento y requisitos definidos en el literal c) de la presente sección, la que no 


podrá exceder los 24 meses contados desde el vencimiento del plazo indicado en 


la autorización original, para el caso de las SAC, y que no podrá exceder el plazo 


otorgado inicialmente, para el caso de las SUCTD (Solicitud de Uso de Capacidad 


Técnica Disponible).” 


 


11) De la lectura del tercer párrafo del literal a) de la sección 5.4 del documento 


Procedimiento Interno: Criterios para la Aplicación del Régimen de Acceso Abierto, se 


puede verificar que se establecen condiciones distintas para el tratamiento de las 


prórrogas, según si se trata de una SAC o una SUCTD. 


 


Para el caso de la SAC, que corresponde a la situación del proyecto Parque Eólico 


Ancud, el Procedimiento Interno establece que las prórrogas no podrán exceder los 24 


meses contados desde el vencimiento del plazo indicado en la autorización original. El 


plazo original del Proyecto Parque Eólico Ancud era el mes de octubre del 2022, por lo 


tanto, el máximo plazo otorgable como prórroga es octubre del 2024. 


 


12) Se debe hacer presente que los Procedimientos Internos del CEN se establecen en el 


artículo 30° del Decreto 52 del Ministerio de Energía, del año 2017, que APRUEBA 


REGLAMENTO DEL COORDINADOR INDEPENDIENTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO 


NACIONAL, y en caso de existir controversias o discrepancias, éstas deben ser 


sometidas al Panel de Expertos, tal como lo indica el artículo 60° del mismo reglamento 


del Coordinador. 


 


13) Que analizados los antecedentes asociados a esta solicitud podemos señalar que, los 


proyectos que buscan conectarse a instalaciones de transmisión de servicio público 


deben realizar su solicitud a través de una SAC. En caso de requerir una prórroga para 


OFICIO ORDINARIO ELECTRONICO N° 253949


Santiago, 30 de Octubre de 2024


V°B° MOF/KHB/NMM


https://wlhttp.sec.cl/timesM/global/imgPDF.jsp?pa=3780966&pd=4270618&pc=2121723


Caso:2121723 Acción:3780966 Documento:4270618







 


 


 


 
 


 


 


   


 6/6 


 


  
Dirección: Avenida Bernardo O’Higgins 1449 – Santiago Downtown, Santiago Chile - www.sec.cl 


la DeC, esta deberá cumplir con lo señalado en el artículo 24° del REGLAMENTO y las 


prórrogas no podrán exceder los 24 meses contados desde el vencimiento del plazo 


indicado en la autorización original, tal como lo señala el literal a) de la sección 5.4 del 


Procedimiento Interno del CEN: Criterios para la Aplicación del Régimen de Acceso 


Abierto. 


 


Respecto a la aplicación del artículo 58° del REGLAMENTO por parte del CEN, no se 


verifica que éste haya sido utilizado para efectos de aprobar o rechazar una solicitud de 


prórroga para la DeC de la SAC del Proyecto Parque Eólico Ancud. 


 


Considerando lo señalado en los puntos anteriores no procede instruir al CEN, en virtud 


del artículo 72°-16 de la Ley General De Servicios Eléctricos (LGSE), para que apruebe 


la solicitud de prórroga del proyecto presentada con fecha 29 de agosto de 2024, y 


otorgue una prórroga de 12 meses para que el Proyecto Parque Eólico Ancud obtenga 


la DeC de su SAC. Tampoco procede instruir que el plazo para presentar la DeC sea 


condicionado por el avance real de la línea 2x220 kV Nueva Ancud – Tineo, ya que este 


último no afecta la conexión del Proyecto Parque Eólico Ancud a la S/E Nueva Ancud. 


 


Finalmente, se advierte que el Procedimiento Interno: Criterios para la Aplicación del 


Régimen de Acceso Abierto, el CEN no excede las atribuciones conferidas ni 


contraviene la normativa eléctrica vigente, sino que únicamente fija su alcance y 


determina dar certeza respecto de aspectos que resultan fundamentales para 


determinar la procedencia de la prórroga.  


 


14) Respecto de la solicitud de oficiar a la Comisión Nacional de Energía, este Servicio no 


lo consideró necesario, atendido lo comunicado por la propia solicitante en su 


presentación de ANT. 4).  


 


15) Respecto de la Solicitud de medida provisional señalada en el Cuarto Otrosí, se dio 


respuesta a lo requerido a través de Res Ex. señalada en ANT 5). 


 


 


Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 


 


 


 


 


MARIANO CORRAL GONZALEZ 


Superintendente de Electricidad y Combustibles (S) 
 


 


 


Distribución: 


- AUSTRIANSOLAR Chile Siete SpA  


- Coordinador Eléctrico Nacional 


- Gabinete 


- División Jurídica 


- DGTE 


- Transparencia Activa 


- Of. de Partes 
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