
Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PROYECTO PMU 71 días mié 1/10/25 mié 14/1/26
2  INICIO DE ACTIVIDADES 8 días mié 1/10/25 vie 10/10/25
3  Firma del contrato 2 días mié 1/10/25 jue 2/10/25
4  Kick off meeting y pedido de información 1 día vie 3/10/25 vie 3/10/25
5 Acreditacion del Personal en Plataforma del cliente 5 días lun 6/10/25 vie 10/10/25
6  INGENIERÍA BASICA 26 días lun 6/10/25 lun 10/11/25
7 Requerimientos de planos 1 día lun 6/10/25 lun 6/10/25
8 Recepción y revisión de documentos 5 días mar 7/10/25 lun 13/10/25
9 Conformación de elencos de ingeniería 1 día mar 14/10/25 mar 14/10/25

10 Desarrollo de ingeniería básica PMU 15 días mié 15/10/25 mar 4/11/25
11 Emisión de documentos 2 días vie 17/10/25 lun 20/10/25
12 Revisión y Aprobación de documentos por parte 

de cliente
15 días mar 21/10/25 lun 10/11/25

13 INGENIERÍA DE ADECUACIÓN 33 días mié 15/10/25 vie 28/11/25
14 Levantamiento en terreno 2 días mié 15/10/25 jue 16/10/25
15 Desarrollo de ingeniería de adecuación 15 días vie 17/10/25 jue 6/11/25
16 Emisión de documentos 2 días mié 5/11/25 jue 6/11/25
17 Revisión y Aprobación de documentos por parte 

de cliente
15 días lun 10/11/25 vie 28/11/25

18  PROCESO DE COMPRAS 32 días jue 23/10/25 vie 5/12/25
19 Emisión de ordenes de compras 2 días jue 23/10/25 vie 24/10/25
20 Recepción de equipos 30 días lun 27/10/25 vie 5/12/25
21  INGENIERÍA DE DETALLE 12 días mar 11/11/25 mié 26/11/25
22 Desarrollo de planos elementales y constructivos 

PMU 
10 días mar 11/11/25 lun 24/11/25

23 Arquitectura de Red y Listado de Señales 2 días mar 25/11/25 mié 26/11/25
24 Revisión y Aprobación de documentos por parte 

de cliente
10 días jue 13/11/25 mié 26/11/25

25 FABRICACIÓN 10 días lun 17/11/25 vie 28/11/25
26 Fabricación PMU - EN FABRICA SEIS 10 días lun 17/11/25 vie 28/11/25
27  ENSAYOS FAT (Stgo) 8 días mar 9/12/25 jue 18/12/25
28 Desarrollo de pre-FAT 1 día mar 9/12/25 mar 9/12/25
29 Desarrollo de ensayos FAT 1 día mar 16/12/25 mar 16/12/25
30 Embalaje de equipos 1 día jue 18/12/25 jue 18/12/25
31 MONTAJES Y PRUEBAS FUNCIONALES 8 días mar 30/12/25 lun 12/1/26
32 En instalaciones del Cliente 8 días mar 30/12/25 lun 12/1/26
33 Gestión de Habilitaciones y Permisos 1 día mar 30/12/25 mar 30/12/25
34 Montaje de PMU y adecuaciones 4 días vie 2/1/26 mié 7/1/26
35 Conexionado y configuración de PMU 1 día jue 8/1/26 jue 8/1/26
36 Pruebas de mediciones y funcionamiento PMU 1 día vie 9/1/26 vie 9/1/26
37 Integración a PDC Local 1 día lun 12/1/26 lun 12/1/26
38 PLANOS AS-BUILT 1 día mié 14/1/26 mié 14/1/26
39 Conformación de carpetas As-built 1 día mié 14/1/26 mié 14/1/26
40 Conformación de data-books 1 día mié 14/1/26 mié 14/1/26
41 CAPACITACIÓN 1 día mar 13/1/26 mar 13/1/26
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