
 INTERNAL#

Carta Gantt

Departamento de Conexiones

Gerencia de Planificación y Desarrollo

Fecha Inicio 

[dd-mm-aaaa]

Fecha Fin 

[dd-mm-aaaa]
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

A Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) 01-11-2025 31-12-2025
B Información Técnica para Estudios (IT-E) NO APLICA NO APLICA

C Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones (ECAP) NO APLICA NO APLICA

D Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Protocolos SAT de Protecciones NO APLICA NO APLICA

E Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Print Out NO APLICA NO APLICA

F Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria SAT Equipos Primarios NO APLICA NO APLICA

G Esquema de Medidas de Energía (EME) NO APLICA NO APLICA
H Listado señales a integrar al Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) NO APLICA NO APLICA
I Pruebas end to end (Teleprotecciones) NO APLICA NO APLICA

J Puesta en Servicio estimada (Dia/Mes/Año) 31-01-2026 31-01-2026

K Otros requerimientos para finalizar la mnr 01-02-2026 28-02-2025

M Envío de Declaración Jurada (5 días hábiles) 01-02-2026 28-02-2025

Nuevo Alimentador 12 kV Lonquimay en S/E Santa Raquel

Todos estos requerimiento fueron aportados 

en el proceso de conexión del proyecto

"NUP 3879 - Ampliación en S/E Santa Raquel (NTR ATMT)"

Puesta en Servicio: 20/10/2025

Entrada en Operación Estimada: 18/11/2025

AÑO/MES


