
 
 
 

Av. Parque Isidora N°1061, Pudahuel, Santiago de Chile Teléfono (+562) 2424 6300  
 

Santiago, 26 de mayo de 2025 
DE 03118-25 

Señor  
 Sebastián Ruiz-Tagle  
Encargado Titular 
 Colbún S.A.  
Presente 
 

Ref.: Solicita finalizar implementación del EDAG de 
la Zona centro-sur del PDCE ZN. 

 
 
De mi consideración: 
 
Me refiero a la implementación del EDAG centro-sur correspondiente al Plan de Defensa contra 
Contingencias Extremas de la Zona Norte (PDCE ZN) en que su representada fue instruida a 
participar a través de la unidad de Nehuenco TV, lo que de acuerdo con los antecedentes 
disponibles a la fecha aún no ha cumplido. 
 
Al respecto, para efectos de finalizar la implementación en el más breve plazo, solicito a usted lo 
siguiente: 

• Tomar las acciones que sean necesarias para finalizar el proyecto EDAG y ponerlo en servicio 
a más tardar el 15 de julio de 2025. 

• Enviar a más tardar el 6 de junio, un cronograma que contenga las actividades pendientes de 
realizar considerando que debe cumplir con tener el EDAG en servicio en la fecha indicada, 
esto es el 15 de julio.   

• Dado el cronograma requerido, reportar semanalmente y a contar de la fecha de envío de esta 
comunicación, el estado de avance de la implementación al correo dmap@coordinador.cl . 

 
Finalmente, en caso de consultas con lo señalado anteriormente, puede contactarse directamente 
al correo dmap@coordinador.cl . 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud., 
 
 

 
 
 

 
Rodrigo Espinoza V.                                                              

Gerente de Operación 
Coordinador Eléctrico Nacional  

 

GO/SGASO/DMAP/DCO 
c.c.: Sra.  Javiera Gutiérrez P., Encargada Suplente Colbún S.A.   
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