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Srta. 
Raicit Guevara D. 

Ingeniera Departamento de Análisis de la Operación 
Gerencia Operación 

Coordinador Eléctrico Nacional 
Presente 
 

 
 

Ref.: Respuesta a carta DE 04959-25 
 
 

De nuestra consideración: 
 

Mediante la presente damos respuesta a la carta de la Ref. 
 
Nos encontramos en el proceso de recopilación de antecedentes para la 

solicitud de creación del MNR para el reemplazo de la protección de la 
posición del paño CCE3B (ex alimentador Honduras) de la S/E Los Dominicos. 

Esperamos tener MNR iniciado durante septiembre de este año. Cabe 
mencionar que esta actividad fue reprogramada para hacerla coincidente con 
la reparación del paño que de menciona en el último punto de esta carta. 

Destacar también, que la posición indicada es para un eventual futuro banco 
de condensadores (según diseño inicial de la subestación) y que el 

alimentador Honduras fue trasladado en forma definitiva a la posición C15 
de la barra 12kV N°2. 

 
En paralelo a esta actividad se efectuará la normalización de la infotécnica 
en los paños cabecera 12 kV de S/E Los Dominicos, para la cual se están 

recopilando los antecedentes. 
 

Sobre la normalización del paño CCE3B (ex alimentador Honduras) del juego 
de celdas barra 12kV N°1, hoy nos encontramos que el fabricante nos ha 
indicado: “Debido a que algunos materiales se han mandado a fabricar 

moldes nuevos, (ya que no se producían más) han surgido dilaciones que 
nos han llevado a separar en tres entregas vuestro pedido”, siendo la ultima 

entrega, semana 38, donde vienen algunos de los componentes a utilizar. En 
virtud de lo indicado, las entregas en fabrica se han comprometido para 
finales del tercer trimestre del año en curso, adicionando 8 semanas de envío 

e importaciones. 
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Con lo anterior, esperamos mantener la ejecución de los trabajos de 
reparación para finales del segundo semestre de 2025, eventualmente y 

dependiendo de las condiciones operacionales, los trabajos se desarrollarán 
el primer trimestre del 2026. 

 
 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.  

 

 

 

 

 

 

Jorge Villar Suárez 

Gerente Zonal 
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