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Santiago, 16 de septiembre de 2025 

DE 05743-25 

Señor 

Diego Pardow Lorenzo 

Ministro  

Ministerio de Energía  

Presente 

Ref.:  NUP 3077: Informa cumplimiento del “Hito 

Relevante Nº3: Verificación de Equipos en 

Fábrica y Calificación Sísmica” del Proyecto 

“Nueva S/E Seccionadora Totihue y Nueva Línea 

2x66 kV Totihue – Rosario”.  

 

[1] Decreto Nº 15T del 16 de junio de 2023, Fija 

derechos y condiciones de ejecución y 

explotación y fija empresas adjudicatarias de la 

construcción y ejecución, de las Obras 

contempladas en el Decreto Exento Nº 229 de 

2021 del Ministerio de Energía. 

 

[2] Bases de Licitación de las Obras Nuevas 

contempladas en el Decreto Exento N° 229 de 

2021, del Ministerio de Energía.  

 

De mi consideración: 

 

En relación con el proceso de Auditoría Técnica del proyecto “Nueva S/E Seccionadora 

Totihue y Nueva Línea 2x66 kV Totihue – Rosario”, obra contemplada en la Ref. [1], 

informo a usted del cumplimiento del “Hito Relevante Nº3: Verificación de Equipos en 

Fábrica y Calificación Sísmica”. 

 

Sobre el particular, como parte del proceso de aprobación del referido hito, se han 

verificado y aprobado los documentos entregados por la empresa Adjudicataria, 

correspondiente a Engie Energía Chile S.A., actualmente Edelnor Transmisión S.A., 

elaborándose por parte del Auditor Técnico el respectivo Informe de Cumplimiento de 

Hito Relevante N°3, aprobado por el Coordinador, el cual señala que el Adjudicatario de 

la obra ha dado cumplimiento a dicho hito relevante dentro del plazo establecido para 

ello, con fecha 10 de julio de 2025. Copia de dicho informe se adjunta a esta carta para 

vuestra información. 
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De acuerdo con lo anterior, en conformidad a lo señalado en las bases de licitación de la 

Ref. [2], y de no existir alguna objeción de parte del Ministerio, se procederá a la 

devolución de la boleta de garantía por el cumplimiento del Hito Relevante Nº3 del 

proyecto, a partir del decimoquinto día hábil siguiente de recepcionada esta carta y previa 

entrega de la Boleta de Garantía por el cumplimiento del siguiente Hito Relevante. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

 
 
 
 
 

 Ernesto Huber Jara 
         Director Ejecutivo 
        Coordinador Eléctrico Nacional 
 
EZA/CRL/MGC 
 
Incl.: Lo indicado. 
 
c.c.:  
Sr. Marco Mancilla A. - Secretario Ejecutivo, Comisión Nacional de Energía. 
Sra. Marta Cabeza Vargas - Superintendenta de Electricidad y Combustibles.  
Sra. Fernanda Riveros I. – Jefa División Jurídica, Ministerio de Energía. 
Sr. Erik Pereira V. – Ingeniero de Proyecto – Engie Energía Chile S.A. 
Sr. Sergio Ortiz O. – Subgerente de Licitaciones de Transmisión. 
Sra. Valeria Moyano A. – Directora (I) de Unidad Legal. 
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