
 

  

 

 
 
 
OR-000204-2025 
 
Santiago, 16 de septiembre de 2025 
 
 
Señor  
Ernesto Huber J. 
Director Ejecutivo  
Coordinador Eléctrico Nacional  
Presente 
 
 
REFERENCIA: Solicitud de revisión abreviada para el proceso de interconexión del Proyecto “Nueva SE  
           Seccionadora TEA” (NUP 4873). 
 
Estimado Señor: 
 
Por medio de la presente, nos referimos al proyecto “Nueva SE Seccionadora TEA”, (NUP 4873), el cual forma 
parte de una solución de negocios con nuestro cliente SQM. En este contexto, tenemos programada una 
desconexión de la línea 220 kV Lagunas-San Simón, tramo Tap Off Nueva Victoria-Lagunas entre el 22 de octubre 
y el 5 de noviembre, en coordinación con la parada de planta de la minera, para desarrollar la puesta en servicio 
del proyecto. 
 
Actualmente, hemos solicitado incluir en el proceso de interconexión el reemplazo de protecciones en las 
subestaciones Nueva Victoria, San Simón y Lagunas. Esto ha generado una nueva iteración del diagrama unilineal, 
lo que impacta directamente en los plazos originalmente planificados. 
 
Por lo anterior, solicitamos su apoyo para agilizar el proceso de interconexión, proponiendo las siguientes 
medidas, en los ajustes en plazos: 
 

 Definición de señales para SITR: 
 

o Iteración N°3: Solicitud de incorporación de nuevas señales de protecciones. Se propone reducir 
el plazo de revisión de 15 a 5 días hábiles. 

o Iteración N°4: Revisión y aprobación del listado de señales de la empresa solicitante. Se propone 
reducir el plazo de revisión de 15 a 5 días hábiles. 
 

 ANIT: Se solicita emitir la respuesta junto con la revisión de DUF programada para el 24-09-2025. 
 

 IT de Estudios: Se propone reducir el plazo de revisión de 15 a 5 días hábiles. 
 

 
 



 

  

 

 
Estas medidas nos permitirán cargar oportunamente el estudio de ajuste de protecciones que ya se encuentra 
listo para su ingreso en PGP. 
 
Agradecemos de antemano su disposición y atención, y quedamos atentos a una pronta respuesta que nos 
permita avanzar conforme a los plazos comprometidos con nuestro cliente. 
 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted. 
 
TRANSELEC S.A., 
 
 
 
 
 
María José Reveco 
Gerente Gestión de Redes  
  

 


