
 

 

 
 

 

Los Conquistadores 1730 | Providencia, Santiago 
Teléfono: (56-2) 2686-8900 

Santiago, 6 de noviembre de 2025 

AES 0140-2025  

 

Señor  

Rodrigo Espinoza V.  

Gerente de Operación 

Coordinador Eléctrico Nacional 

 

Ref.: Plan de trabajo Pruebas de Verificación SCADA-PRS 

[1] Carta DE06407-25, “Plan de Recuperación de Servicio - Pruebas de Verificación 

SCADA”, de fecha 22 de octubre de 2025. 

 

 

De mi consideración, 

 

En relación con la materia de la Ref., me dirijo a Ud. para hacer envío de lo solicitado, a 

través de la carta de la Ref. [1], respecto a las pruebas de verificación SCADA asociadas al 

Plan de Recuperación de Servicio. 

 

Al respecto, en Anexo a la presente se encuentra el cronograma detallado de actividades, 

el cual contempla períodos de revisión y verificación conjunta con este Coordinador, así 

como un espacio destinado a la atención de eventuales observaciones, con el fin de 

garantizar la entrega del informe final dentro del plazo establecido. 

 

Sin otro particular, saluda atte. 

 

 

 

Eduardo Verdugo Cuadra  

Encargado Coordinador Eléctrico Nacional 

AES Andes S.A. 

  



 

 

 
 

 

Los Conquistadores 1730 | Providencia, Santiago 
Teléfono: (56-2) 2686-8900 

Anexo 
 

Actividad 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 
Responsable Observaciones 

Definición y envío de 

protocolos de prueba 
06/11/2025 10/11/2025 Equipo interno 

Incluye definición de señales, 

equipos y condiciones de 

prueba. 

Ejecución de pruebas 

técnicas 
11/11/2025 13/11/2025 

Equipo interno + 

Especialista 

técnico 

Pruebas según lo indicado en 

los literales a) – h) del Anexo de 

la carta de la Ref. [1]. 

Verificación y revisión 

de resultados, 

elaboración del 

informe 

13/11/2025 15/11/2025 Equipo interno 
Revisión de resultados 

preliminares y observaciones. 

Envío de informe 

preliminar 
15/11/2025 17/11/2025 Equipo interno 

Documento con resultados, 

hallazgos y medidas 

correctivas. 

Revisión del informe 

preliminar por el 

Coordinador 

17/11/2025 21/11/2025 Coordinador 
Posibles observaciones 

técnicas. 

Corrección de 

observaciones 
24/11/2025 28/11/2025 Equipo interno 

Ajustes y validaciones 

adicionales. 

Envío de Informe 

Técnico Final 
28/11/2025 28/11/2025 Equipo interno 

Cumplimiento del plazo 

establecido. 

 

Tabla 1: Cronograma detallado de actividades. 


