

Carta Gantt
Departamento de Acceso Abierto
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red

Actividades		Fecha de inicio	Fecha de termino	2026												2027												2028											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
A	Solicitud de Acceso Abierto	23-09-2021	24-09-2021																																				
B	Adjudicación obras nuevas o de ampliación (*)	01-07-2022	31-08-2022																																				
C	Aprobación de solicitud	01-04-2022	01-04-2022																																				
D	Declaración en Construcción (**)	01-09-2026	30-09-2026																																				
E	Obras de adecuaciones, modificaciones y/o refuerzos	01-10-2026	31-01-2026																																				
F	Solicitud Inicio Proceso Conexión (SIPC)	01-12-2026	31-12-2026																																				
G	Puesta en servicio (**)	01-01-2028	31-01-2028																																				
H	Entrada en Operación Comercial (**)	01-02-2028	31-03-2028																																				

(*) Aplica para obras nuevas o de ampliación sujeto a indicaciones en el apartado 2.4, literal b) del Documento de Antecedentes de Revisión de Ingeniería.

(**) Para las actividades D, G y H se debe indicar el mes, en donde se estima dará inicio o término el respectivo hito.

Notas: - Se requiere la completitud de todos los campos.
- El solicitante podrá agregar más años a la tabla si así lo requiere.