

## Francisco Pérez Jiménez

---

**De:** Manuel Alejandro Mardones Estuardo <mamardonese@CGE.CL>  
**Enviado el:** jueves, 5 de septiembre de 2024 11:18  
**Para:** Luis Tovar; Claudio Gallardo; PMGD CGE  
**CC:** Paulina Andrea Avila Salinas; Diego Perales; Carolina Sánchez Neira; Francisco Greve; Angelo Nicolás Novoa Mendoza; Armando Enrique Nahuelpi Canio  
**Asunto:** RE: Proyecto Chillán Huambalí Hiper N°21296  
**Datos adjuntos:** Respuesta Carta reclamo Nala 05-09-2024.pdf

Luis, buen día:

Junto con saludar, informo que contratista se ha demora mas de lo esperado debido a la complejidad del proyecto, más de 10 km a reforzar, por lo cual nos comprometido tener la ingeniería y su valorización a fines de septiembre.  
Por otra parte, la inyección parcial, si bien el ICC del 2021 indicó 1,15 MW, en la actualización de estudios de sept 2023, se indica 0,4 MW, sin perjuicio de lo anterior, se solicitó a nuestra área de estudio realizar un EPM con las condiciones actuales.

Finalmente se adjunta respuesta a vuestra carta de reclamo.

Atte.



Entregamos energía



### Manuel Mardones Estuardo

Gestor PMGD  
Tel.: +56 2 23448826  
Anexo: 8826  
Cel.: +56 9 97559963  
mamardonese@cge.cl

Compañía General de Electricidad S.A.  
Av. Presidente Riesco 5561, piso 14, Las Condes.  
Santiago (Chile)  
[www.cge.cl](http://www.cge.cl)

---

**De:** Luis Tovar <Luis.Tovar@nalarenewables.com>  
**Enviado el:** jueves, 5 de septiembre de 2024 8:36  
**Para:** Manuel Alejandro Mardones Estuardo <mamardonese@CGE.CL>; Claudio Gallardo <Claudio.Gallardo@nalarenewables.com>; PMGD CGE <PMGD@cge.cl>  
**CC:** Paulina Andrea Avila Salinas <PAAVILAS@cge.cl>; Diego Perales <diego.perales@garrigues.com>; Carolina Sánchez Neira <casanchezn@CGE.CL>; Francisco Greve <francisco.greve@nalarenewables.com>; Angelo Nicolás Novoa Mendoza <annovoam@cge.cl>; Armando Enrique Nahuelpi Canio <aenahuelpic@cge.cl>  
**Asunto:** RE: Proyecto Chillán Huambalí Hiper N°21296  
**Importancia:** Alta

**CIBERSEGURIDAD CGE - Este es un CORREO EXTERNO: Verifique remitente antes de abrir adjuntos o acceder a links.**

Estimado Manuel, Buenos días.

Agradecería nos pudieran enviar la respuesta comprometida para el día de ayer. Sumado a lo anterior en un correo pasado les consultamos por la inyección parcial en el punto de conexión, agradecemos nos confirmen que podemos hacer esto y la capacidad existente, según el ICC es 1.15MW, sin obras adicionales.

Saludos,

---

**From:** Manuel Alejandro Mardones Estuardo <[mamardonese@CGE.CL](mailto:mamardonese@CGE.CL)>  
**Sent:** Wednesday, 28 August 2024 12:58  
**To:** Claudio Gallardo <[Claudio.Gallardo@nalarenewables.com](mailto:Claudio.Gallardo@nalarenewables.com)>; PMGD CGE <[PMGD@cge.cl](mailto:PMGD@cge.cl)>  
**Cc:** Paulina Andrea Avila Salinas <[PAAVILAS@cge.cl](mailto:PAAVILAS@cge.cl)>; Diego Perales <[diego.perales@garrigues.com](mailto:diego.perales@garrigues.com)>; Luis Tovar <[Luis.Tovar@nalarenewables.com](mailto:Luis.Tovar@nalarenewables.com)>; Carolina Sánchez Neira <[casanchezn@CGE.CL](mailto:casanchezn@CGE.CL)>; Francisco Greve <[francisco.greve@nalarenewables.com](mailto:francisco.greve@nalarenewables.com)>; Angelo Nicolás Novoa Mendoza <[annovoam@cge.cl](mailto:annovoam@cge.cl)>; Armando Enrique Nahuelpi Canio <[aenahuelpic@cge.cl](mailto:aenahuelpic@cge.cl)>  
**Subject:** RE: Proyecto Chillán Huambalí Hiper N°21296

Claudio, buenas tardes:

Junto con saludar, indicar que responderemos la carta a la brevedad, al mismo tiempo comentar que la nueva valorización se espera que este el miércoles 04-09.

Atte.



Entregamos energía



03

**Manuel Mardones Estuardo**

Gestor PMGD  
Tel.: +56 2 23448826  
Anexo: 8826  
Cel.: +56 9 97559963  
[mamardonese@cge.cl](mailto:mamardonese@cge.cl)

Compañía General de Electricidad S.A.  
Av. Presidente Riesco 5561, piso 14, Las Condes.  
Santiago (Chile)  
[www.cge.cl](http://www.cge.cl)

---

**De:** Claudio Gallardo <[Claudio.Gallardo@nalarenewables.com](mailto:Claudio.Gallardo@nalarenewables.com)>  
**Enviado el:** lunes, 26 de agosto de 2024 14:31  
**Para:** Manuel Alejandro Mardones Estuardo <[mamardonese@CGE.CL](mailto:mamardonese@CGE.CL)>; PMGD CGE <[PMGD@cge.cl](mailto:PMGD@cge.cl)>  
**CC:** Claudio Gallardo <[Claudio.Gallardo@nalarenewables.com](mailto:Claudio.Gallardo@nalarenewables.com)>; Paulina Andrea Avila Salinas <[PAAVILAS@cge.cl](mailto:PAAVILAS@cge.cl)>; Diego Perales <[diego.perales@garrigues.com](mailto:diego.perales@garrigues.com)>; Luis Tovar <[Luis.Tovar@nalarenewables.com](mailto:Luis.Tovar@nalarenewables.com)>; Carolina Sánchez Neira <[casanchezn@CGE.CL](mailto:casanchezn@CGE.CL)>; Francisco Greve <[francisco.greve@nalarenewables.com](mailto:francisco.greve@nalarenewables.com)>  
**Asunto:** FW: Proyecto Chillán Huambalí Hiper N°21296

**CIBERSEGURIDAD CGE - Este es un CORREO EXTERNO: Verifique remitente antes de abrir adjuntos o acceder a links.**

Estimados,

A la fecha no hemos recibido confirmación de recepción de la carta adjunta, como tampoco la valorización comprometida para la tercera semana de Agosto.

**Claudio Gallardo**

**Project Manager**

E-mail: [Claudio.Gallardo@nalarenewables.com](mailto:Claudio.Gallardo@nalarenewables.com)

[www.nalarenewables.com](http://www.nalarenewables.com)



---

**From:** Luis Tovar <[Luis.Tovar@nalarenewables.com](mailto:Luis.Tovar@nalarenewables.com)>

**Sent:** Wednesday, August 21, 2024 1:14 PM

**To:** PMGD CGE <[PMGD@cge.cl](mailto:PMGD@cge.cl)>

**Cc:** Claudio Gallardo <[Claudio.Gallardo@nalarenewables.com](mailto:Claudio.Gallardo@nalarenewables.com)>; Manuel Alejandro Mardones Estuardo <[mamardonese@CGE.CL](mailto:mamardonese@CGE.CL)>; PAULINA ANDREA AVILA SALINAS <[PAAVILAS@cge.cl](mailto:PAAVILAS@cge.cl)>; Diego Perales <[diego.perales@garrigues.com](mailto:diego.perales@garrigues.com)>

**Subject:** RE: Proyecto Chillán Huambalí Hiper N°21296

Estimados Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar respuesta y proceder con urgencia con la ejecución de los trabajos requeridos para la conexión del Proyecto PMGD Chillán Huambalí Hiper. Agradecemos confirmar la recepción de la carta adjunta.

Saludos.,

c.c.: SEC OP283813

**Luis Tovar**

**Permitting and ESG Senior Manager**

Mobile: +56938683625

E-mail: [Luis.Tovar@nalarenewables.com](mailto:Luis.Tovar@nalarenewables.com)

[www.nalarenewables.com](http://www.nalarenewables.com)



---

**From:** Manuel Alejandro Mardones Estuardo <[mamardonese@CGE.CL](mailto:mamardonese@CGE.CL)>

**Sent:** Tuesday, 30 July 2024 14:12

**To:** Luis Tovar <[Luis.Tovar@nalarenewables.com](mailto:Luis.Tovar@nalarenewables.com)>

**Cc:** Carolina Sánchez Neira <[casanchezn@CGE.CL](mailto:casanchezn@CGE.CL)>; Enrique Ariztia <[Enrique.Ariztia@nalarenewables.com](mailto:Enrique.Ariztia@nalarenewables.com)>; Claudio Gallardo <[Claudio.Gallardo@nalarenewables.com](mailto:Claudio.Gallardo@nalarenewables.com)>; PMGD CGE <[PMGD@cge.cl](mailto:PMGD@cge.cl)>

**Subject:** RE: Proyecto Chillán Huambalí Hiper N°21296

Luis, buenas tardes:

Junto con saludar y esperando te encuentres bien, primero disculpar por el atraso en la respuesta por los estudios.

Comentar que se revisaron y arrojaron nuevas obras de refuerzo, lo cual se deben valorizar, ésta valorización estará la tercera semana de Agosto.

Atte.



Entregamos energía



## Manuel Mardones Estuardo

Gestor PMGD

Tel.: +56 2 23448826

Anexo: 8826

Cel.: +56 9 97559963

[mamardonese@cge.cl](mailto:mamardonese@cge.cl)

Compañía General de Electricidad S.A.  
Av. Presidente Riesco 5561, piso 14, Las Condes.  
Santiago (Chile)  
[www.cge.cl](http://www.cge.cl)

---

**De:** Luis Tovar <[Luis.Tovar@nalarenewables.com](mailto:Luis.Tovar@nalarenewables.com)>

**Enviado el:** martes, 23 de julio de 2024 10:14

**Para:** Carolina Sánchez Neira <[casanchezn@CGE.CL](mailto:casanchezn@CGE.CL)>

**CC:** Enrique Ariztia <[Enrique.Ariztia@nalarenewables.com](mailto:Enrique.Ariztia@nalarenewables.com)>; Claudio Gallardo

<[Claudio.Gallardo@nalarenewables.com](mailto:Claudio.Gallardo@nalarenewables.com)>; Manuel Alejandro Mardones Estuardo <[mamardonese@CGE.CL](mailto:mamardonese@CGE.CL)>; PMGD  
CGE <[PMGD@cge.cl](mailto:PMGD@cge.cl)>

**Asunto:** Proyecto Chillán Huambalí Hiper N°21296

**Importancia:** Alta

**CIBERSEGURIDAD CGE** - Este es un **CORREO EXTERNO**: Verifique remitente antes de abrir adjuntos o acceder a links.

Estimada @Carolina

Espero se encuentre bien, le escribimos puesto que necesitamos se nos confirme la fecha en que estarán listas las obras adicionales del proyecto Chillan Huambalí. Desde el mes de febrero de 2024, estamos esperando una respuesta respecto a los estudios adicionales solicitados por ustedes y no hemos tenido confirmación alguna y el proyecto esta en construcción y próximo a conectarse.

Asimismo, también les hemos estado solicitando que, dado que el ICC no sufre modificaciones después de los estudios solicitados, facturen el monto adicional que debemos pagar.

Agradecemos nos puedan dar una pronta respuesta.

Saludos,

**Luis Fernando Tovar Briceño**

Permitting & ESG Senior Manager

Mobile: +56 9 38683625

E-mail: [Luis.Tovar@nalarenewables.com](mailto:Luis.Tovar@nalarenewables.com)



---

**From:** Luis Tovar

**Sent:** Tuesday, June 25, 2024 4:39 PM

**To:** Manuel Alejandro Mardones Estuardo <[mamardonese@CGE.CL](mailto:mamardonese@CGE.CL)>

**Cc:** Enrique Ariztia <[Enrique.Ariztia@nalarenewables.com](mailto:Enrique.Ariztia@nalarenewables.com)>; Edgar Alberto Pastrano Zavala <[epastranoz@cge.cl](mailto:epastranoz@cge.cl)>; Carolina Sánchez Neira <[casanchezn@cge.cl](mailto:casanchezn@cge.cl)>; Claudio Gallardo <[Claudio.Gallardo@nalarenewables.com](mailto:Claudio.Gallardo@nalarenewables.com)>

**Subject:** RE: Proyecto Chillán Huambalí

Estimado Manuel Buenas Tardes.

Espero se encuentre bien. Agradecería nos pudiera informar el estatus de las Obras adicionales del Proyecto Chillan Huambali Hiper. Cuyos estudios fueron enviados en febrero y de los cuales aun no recibimos respuesta.

Asimismo, emitir la factura correspondiente al monto restante de la OOAA.

Saludos,

**Luis Fernando Tovar Briceño**

Permitting & ESG Senior Manager

Mobile: +56 9 38683625

E-mail: [Luis.Tovar@nalarenewables.com](mailto:Luis.Tovar@nalarenewables.com)



---

**From:** Luis Tovar

**Sent:** Tuesday, June 11, 2024 8:53 AM

**To:** Manuel Alejandro Mardones Estuardo <[mamardonese@CGE.CL](mailto:mamardonese@CGE.CL)>

**Cc:** Enrique Ariztia <[Enrique.Ariztia@nalarenewables.com](mailto:Enrique.Ariztia@nalarenewables.com)>; Guillermo Ortiz Ward <[gortiz@geom.cl](mailto:gortiz@geom.cl)>; Felipe Margulis <[fmargulis@geom.cl](mailto:fmargulis@geom.cl)>; Freddy Salazar <[fsalazar@geom.cl](mailto:fsalazar@geom.cl)>; Priscilla Briones <[pbriones@geom.cl](mailto:pbriones@geom.cl)>; Edgar Alberto Pastrano Zavala <[epastranoz@cge.cl](mailto:epastranoz@cge.cl)>; Carolina Sánchez Neira <[casanchezn@cge.cl](mailto:casanchezn@cge.cl)>; Claudio Gallardo <[Claudio.Gallardo@nalarenewables.com](mailto:Claudio.Gallardo@nalarenewables.com)>

**Subject:** RE: Proyecto Chillán Huambalí

Estimado Manuel Buenos días.

Agradecería nos pudiera informar el estatus de las obras adicionales, considerando que los estudios fueron enviados en febrero.

Asimismo, emitir la factura correspondiente al monto restante a las OOAA.

Saludos

**Luis Fernando Tovar Briceño**

Permitting & ESG Senior Manager

Mobile: +56 9 38683625

E-mail: [Luis.Tovar@nalarenewables.com](mailto:Luis.Tovar@nalarenewables.com)



---

**From:** Luis Tovar  
**Sent:** Friday, May 24, 2024 12:03 PM  
**To:** Manuel Alejandro Mardones Estuardo <[mamardonese@CGE.CL](mailto:mamardonese@CGE.CL)>  
**Cc:** Enrique Ariztia <[Enrique.Ariztia@nalarenewables.com](mailto:Enrique.Ariztia@nalarenewables.com)>; Guillermo Ortiz Ward <[gortiz@geom.cl](mailto:gortiz@geom.cl)>; Cristina Rodriguez <[cristina.rodriguez@nalarenewables.com](mailto:cristina.rodriguez@nalarenewables.com)>; Felipe Margulis <[fmargulis@geom.cl](mailto:fmargulis@geom.cl)>; Freddy Salazar <[fsalazar@geom.cl](mailto:fsalazar@geom.cl)>; Priscilla Briones <[pbriones@geom.cl](mailto:pbriones@geom.cl)>; Edgar Alberto Pastrano Zavala <[epastranoz@cge.cl](mailto:epastranoz@cge.cl)>  
**Subject:** RE: Proyecto Chillán Huambalí

Estimado Manuel, Buenas Tardes.

Espero se encuentre bien, de acuerdo con lo conversado en la reunión que sostuvimos en abril. Agradecería si nos pudieran informar el estatus del ICC, considerando que los estudios fueron enviados en febrero.

Muchas gracias,

Saludos.,

**Luis Fernando Tovar Briceño**  
Permitting & ESG Senior Manager  
Mobile: +56 9 38683625  
E-mail: [Luis.Tovar@nalarenewables.com](mailto:Luis.Tovar@nalarenewables.com)



---

**From:** Luis Tovar  
**Sent:** Monday, April 29, 2024 7:33 PM  
**To:** 'Manuel Alejandro Mardones Estuardo' <[mamardonese@CGE.CL](mailto:mamardonese@CGE.CL)>  
**Cc:** Enrique Ariztia <[Enrique.Ariztia@nalarenewables.com](mailto:Enrique.Ariztia@nalarenewables.com)>; Guillermo Ortiz Ward <[gortiz@geom.cl](mailto:gortiz@geom.cl)>; Cristina Rodriguez <[cristina.rodriguez@nalarenewables.com](mailto:cristina.rodriguez@nalarenewables.com)>; Felipe Margulis <[fmargulis@geom.cl](mailto:fmargulis@geom.cl)>; Freddy Salazar <[fsalazar@geom.cl](mailto:fsalazar@geom.cl)>; Priscilla Briones <[pbriones@geom.cl](mailto:pbriones@geom.cl)>; Edgar Alberto Pastrano Zavala <[epastranoz@cge.cl](mailto:epastranoz@cge.cl)>  
**Subject:** RE: Proyecto Chillán Huambalí

Manuel, Buenas Tardes.

Agradezco la reunión de hoy, revisando los correos enviados, efectivamente las observaciones a los estudios enviados en octubre fueron comunicadas en su momento en una reunión al Equipo de LAS Energy y se envió la actualización de los estudios el 29 de Febrero de 2024. Por lo agradezco nos confirme que están OK con la información entregada.

Adjunto correo de Joaquin Campos de LAS, en donde se les envió la información [EE Chillán Huambalí Hiper N°21296](#)

Si tienen algún problema para acceder por favor nos lo hacen saber.

Saludos

**Luis Fernando Tovar Briceño**  
Permitting & ESG Senior Manager  
Mobile: +56 9 38683625  
E-mail: [Luis.Tovar@nalarenewables.com](mailto:Luis.Tovar@nalarenewables.com)



-----Original Appointment-----

**From:** Manuel Alejandro Mardones Estuardo <[mamardonese@CGE.CL](mailto:mamardonese@CGE.CL)>

**Sent:** Thursday, April 25, 2024 10:06 AM

**To:** Manuel Alejandro Mardones Estuardo; Luis Tovar

**Subject:** Proyecto Chillán Huambalí

**When:** lunes, 29 de abril de 2024 16:00-16:30 (UTC-04:00) Santiago.

**Where:** Reunión de Microsoft Teams

Revisión de Proyecto Chillán Huambalí Hiper N°21296:

- Actualización de estudios
- Obras de refuerzo
- Empalme.

Atte.

Manuel Mardones E.

---

**Microsoft Teams** [¿Necesita ayuda?](#)

**[Unirse a la reunión ahora](#)**

Id. de reunión: 215 782 953 049

Código de acceso: uvHVMx

---

Para los organizadores: [Opciones de la reunión](#) | [Restablecer PIN de acceso telefónico](#)

---

"Correo Externo: Si tiene dudas, no abra adjuntos ni haga clic en vínculos"

"Correo Externo: Si tiene dudas, no abra adjuntos ni haga clic en vínculos"

"Correo Externo: Si tiene dudas, no abra adjuntos ni haga clic en vínculos"