

Carta Gantt - Proyectos Fehacientes

Departamento de Acceso Abierto
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red

	Actividades		Fecha de inicio	Fecha de termino		2024							2025						2026							2027					
			[dd/mm/YY]	[dd/mm/YY]	Ene	Feb	Mar Ab	May Jur	Jul /	Ago Sep	Oct Nov	Dic	Ene Feb	Mar Abr	May Jun Jul	Ago Sep	Oct No	v Dic	Ene Feb	Mar Abr	May J	un Jul	Ago Se	p Oc	t Nov Dic	Ene	Feb Mar	Abr May Ju	un Jul	Ago Se	ep Oct Nov Dic
Α	Desarrollo de ingeniería	Básica	01-10-2026	30-11-2026																											
	Desarrollo de Ingenieria	Detalles	02-01-2027	30-04-2027																											
В	Aviso de fecha de concreción del proyecto feha	aciente.*	30-10-2024	31-12-2024																											
С	Orden de Compra de Equipos		01-11-2026	30-11-2026																											
D	Declaración en Construcción		01-09-2026	30-09-2026																											
Ε	Construcción de Obras Civiles		02-01-2027	31-05-2027																											
F	nstalación de Equipos Primarios		01-04-2027	31-08-2027																											
G	Puesta en Servicio		01-08-2027	30-11-2027																											
н	Entrada en Operación		01-11-2027	30-11-2027																											

^{*} Se debe estimar una fecha con al menos 4 años de antelación a la concreción del proyecto. En caso de tener una fecha estimada de concreción menor a 4 años, el aviso de concreción se entenderá cumpilido desde la fecha de presentación del proyecto fehaciente.