



Carta Gantt

Departamento de Conexiones

Gerencia de Planificación y Desarrollo

Nuevo Alimentador 12 kV Placilla en S/E San José

		AÑO/MES		2024	2025						
		Fecha Inicio [dd-mm-aaaa]	Fecha Fin [dd-mm-aaaa]	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
A	Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.)	18-12-2024	17-01-2025								
B	Información Técnica para Estudios (IT-E)	31-01-2025	21-02-2025								
C	Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones (ECAP)	21-03-2025	21-04-2025								
D	Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Protocolos SAT de Protecciones	20-05-2025	04-06-2025								
E	Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Print Out	20-05-2025	04-06-2025								
F	Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria SAT Equipos Primarios	NO APLICA	NO APLICA								
G	Esquema de Medidas de Energía (EME)	NO APLICA	NO APLICA								
H	Listado señales a integrar al Sistema de Información en Tiempo Real (SITR)	NO APLICA	NO APLICA								
I	Pruebas end to end (Teleprotecciones)	NO APLICA	NO APLICA								
J	Puesta en Servicio estimada (Día/Mes/Año)	11-06-2025	25-06-2025								
K	Envío de Declaración Jurada (5 días hábiles)	30-06-2025	22-07-2025								