

ANEXO – Justificación de Fecha de Entrada en Operación

Proyecto: Topacio (NUP 4801).

A continuación, se indican los hitos que marcan y justifican la fecha de Entrada en Operación del proyecto Topacio (NUP 4801).

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en un PMGD de generación fotovoltaica de 3 MW de excedentes de potencia declarados, cuyo punto de conexión es el alimentador Cholguan-Yungay de la S/E La Cholguán. Ubicado en la comuna de Yungay, región de Ñuble.

Considerando la regulación vigente, el siguiente documento resume la aplicación de lo dispuesto en la “Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD en Instalaciones de Media Tensión (NTCO),” la “Ley General de Servicios Eléctricos” y el Decreto Supremo 88, en lo referente a la culminación del Periodo de Puesta en Servicio y la Entrada en Operación de proyectos PMGD. El detalle de los artículos aplicados se puede consultar en el siguiente enlace: [Documento justificativo Hito EO PMGD | Coordinador Eléctrico Nacional](#)

Antecedentes del proyecto e hitos que marcan los requerimientos aprobados por el Coordinador:

Opción de Venta de Energía	Precio de Nudo de Corto Plazo, informado el 26 de abril de 2024, carta OP00950-24
Fecha de Culminación de Obras Adicionales	31-10-2024
Fecha de autorización de Puesta en Servicio	29-11-2024
Fecha Inicio de Periodo de Puesta en Servicio	10-12-2024
Fecha de Término de Periodo de Puesta en Servicio	10-12-2024
Potencia limitada	N/A
Fecha Recepción Declaración Jurada y SEO	19-12-2024 a través de carta OP03034-24

En conclusión:

La fecha otorgada de Entrada en Operación del proyecto **NUP 4801 “Topacio”** es el **10 de diciembre de 2024**.