
PMGD Fulgor: Prórroga Traslado del Data Center

Desde Fernanda Alarcon Nuñez <f.alarcon@copecflux.cl>

Fecha Jue 30/01/2025 10:35

Para Correspondencia <Correspondencia@coordinador.cl>

CC Paula Dominguez <p.dominguez@fluxsolar.cl>; Maria Jose Quiroga Guzman <mj.quiroga@fluxsolar.cl>

 2 archivos adjuntos (421 KB)

DE05086-24.pdf; Prórroga__Parque_Fulgor_SpA.pdf;

[CORREO EXTERNO. Solo abra links o adjuntos de remitentes conocidos, no revele sus contraseñas]

Estimados,

Junto con saludar y esperando que esten muy bien.

Envío carta solicitando prórroga para la implementación de la etapa 1 del traslado del Data Center que tiene como plazo máximo el 31 de enero de 2025. Sin embargo, dado que el proveedor de comunicaciones no ha podido avanzar con los trabajos, hemos solicitado esta prórroga.

De antemano muchas gracias.

Saludos,