

Ingrid Sarabia Salazar

De: Fernanda Francisca Tapia Castillo <ftapiac@grenergy.eu>
Enviado el: martes, 25 de marzo de 2025 16:44
Para: Correspondencia; Lucas Astudillo Calderon; Nicolas Alejandro Nuñez Guerrero
CC: Miguel Monasterio Aponte; Benjamin Alcarruz Zuniga; Acceso Abierto Depto. Capacidad; Felipe Pezo; Miguel Ángel Alarcon González; Iván Hevia Rodríguez; Matias Cox Campos; Maria Jose Saintard
Asunto: RE: Responde a carta OP00476-25. Solicitud de Prórroga para Obtención de Declaración en Construcción del Proyecto NUP 3904 PFV Monte Águila
Datos adjuntos: Antecedentes Adicionales Prorroga DEC Monte Águila.pdf

[CORREO EXTERNO. Solo abra links o adjuntos de remitentes conocidos, no revele sus contraseñas]

Estimado equipo de correspondencia, Lucas y Nicolás,

Espero que se encuentren bien.

Adjunto enviamos carta de solicitud de prórroga para la Declaración en Construcción del proyecto Monte Águila, junto con los antecedentes requeridos. En estos documentos se incluyen los avances correspondientes a los anexos exigidos en el artículo 19 del Reglamento de Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional (DS 125/2019).

Dado que esta comunicación contiene información confidencial de la compañía, solicitamos encarecidamente que todos los adjuntos sean tratados con la debida cautela.

 [Anexos Prorroga DeC Monte Águila.zip](#)

Agradecemos su consideración y quedamos atentos a cualquier consulta o requerimiento adicional.

Saludos cordiales,

Fernanda Tapia Castillo
Grid Specialist - Development
ftapiac@grenergy.eu

GREENERGY

+56 232519400

Isidora Goyenechea 2800, oficina
3702 Santiago de Chile

grenergy.eu | [Linkedin](#) | [Youtube](#)

Puede ejercer sus derechos sobre sus datos personales contactando al responsable del tratamiento por email a privacy@grenergy.eu o por escrito a c/ Rafael Botí 26, 28023 Madrid.

You can exercise your rights over your personal data by contacting the Data Controller via email at privacy@grenergy.eu or by mail at c/ Rafael Botí 26, 28023 Madrid.

De: Fernanda Francisca Tapia Castillo

Enviado el: martes, 11 de marzo de 2025 05:05 p. m.

Para: Nicolas Alejandro Nuñez Guerrero <nicolas.nunez@coordinador.cl>; correspondencia@coordinador.cl

CC: Miguel Monasterio Aponte <miguel.monasterio@coordinador.cl>; Lucas Astudillo Calderon <lucas.astudillo@coordinador.cl>; Benjamin Alcarruz Zuniga <benjamin.alcarruz@coordinador.cl>; Acceso Abierto Depto. Capacidad <acceso.abierto@coordinador.cl>; Miguel Ángel Alarcon González <malarcon@greenergy.eu>; Iván Hevia Rodríguez <ihevia@greenergy.eu>; Isabel Riaño Allan <iriano@greenergy.eu>

Asunto: RE: Responde a carta OP00476-25. Solicitud de Prórroga para Obtención de Declaración en Construcción del Proyecto NUP 3904 PFV Monte Águila

Estimado Nicolás y equipo de correspondencia,

Espero que se encuentren muy bien.

Agradezco la aclaración proporcionada sobre la documentación requerida para justificar la prórroga. En relación con esto, adjunto una carta en la que solicito una extensión de 10 días hábiles para gestionar la documentación correspondiente.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos cordiales,

Fernanda Tapia Castillo

Grid Specialist - Development

ftapiac@greenergy.eu

GREENERGY

+56 232519400

Isidora Goyenechea 2800, oficina

3702 Santiago de Chile

greenergy.eu | [Linkedin](#) | [Youtube](#)

Puede ejercer sus derechos sobre sus datos personales contactando al responsable del tratamiento por email a privacy@greenergy.eu o por escrito a c/ Rafael Botí 26, 28023 Madrid.

You can exercise your rights over your personal data by contacting the Data Controller via email at privacy@greenergy.eu or by mail at c/ Rafael Botí 26, 28023 Madrid.

De: Nicolas Alejandro Nuñez Guerrero <nicolas.nunez@coordinador.cl>

Enviado el: lunes, 3 de marzo de 2025 06:41 p. m.

Para: Fernanda Francisca Tapia Castillo <ftapiac@greenergy.eu>

CC: Miguel Monasterio Aponte <miguel.monasterio@coordinador.cl>; Lucas Astudillo Calderon <lucas.astudillo@coordinador.cl>; Benjamin Alcarruz Zuniga <benjamin.alcarruz@coordinador.cl>; Acceso Abierto Depto. Capacidad <acceso.abierto@coordinador.cl>; Miguel Ángel Alarcon González <malarcon@greenergy.eu>; Iván Hevia Rodríguez <ihevia@greenergy.eu>; Isabel Riaño Allan <iriano@greenergy.eu>

Asunto: Re: Responde a carta OP00476-25. Solicitud de Prórroga para Obtención de Declaración en Construcción del Proyecto NUP 3904 PFV Monte Águila

Estimada Fernanda,

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien, le informo que los documentos asociados a la RCA del proyecto, actualmente en proceso de calificación, no son válidos, ya que, conforme a lo indicado en los literales a) y c) de la sección 5.4 del "Procedimiento Interno: Criterios para la Aplicación del Régimen de Acceso Abierto" y el artículo 58 del reglamento, los documentos solicitados deben estar finalizados y completos para ser considerados válidos.

Conforme a lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del DS 125/2019, le solicito el envío de la siguiente documentación, tal como se indica en el segundo párrafo de la sección 'Antecedentes de avance' de la carta OP00476-25.

- Título habilitante para el uso del terreno.
- Órdenes de compra del equipamiento eléctrico.
- Informe favorable para la construcción.

Agradecemos que solo se remitan los documentos detallados, con el fin de agilizar el procedimiento.

Cordialmente



Nicolas Alejandro Nuñez Guerrero
Ingeniero Especialista Acceso Abierto
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red

Santiago de Chile
Tel:

www.coordinador.cl

De: Fernanda Francisca Tapia Castillo <ftapiac@greenergy.eu>

Enviado: viernes, 28 de febrero de 2025 11:31

Para: Nicolas Alejandro Nuñez Guerrero <nicolas.nunez@coordinador.cl>

Cc: Miguel Monasterio Aponte <miguel.monasterio@coordinador.cl>; Lucas Astudillo Calderon <lucas.astudillo@coordinador.cl>; Benjamin Alcarruz Zuniga <benjamin.alcarruz@coordinador.cl>; Acceso Abierto Depto. Capacidad <acceso.abierto@coordinador.cl>; Miguel Ángel Alarcon González <malarcon@greenergy.eu>; Iván Hevia Rodríguez <ihevia@greenergy.eu>; Isabel Riaño Allan <iriano@greenergy.eu>

Asunto: RE: Responde a carta OP00476-25. Solicitud de Prórroga para Obtención de Declaración en Construcción del Proyecto NUP 3904 PFV Monte Águila

[CORREO EXTERNO. Solo abra links o adjuntos de remitentes conocidos, no revele sus contraseñas]

Estimado Nicolás,

Espero que te encuentres muy bien.

Me comunico contigo para compartir la información que acredita el avance del proyecto indicado en el asunto. Cabe destacar que los archivos adjuntos son de carácter confidencial, ya que corresponden a contratos de arriendo entre privados.

 [OneDrive_2025-02-28.zip](#)

En cuanto a la tramitación ambiental, adjunto el enlace donde se encuentra el historial de documentos entregados al SEA. En esta misma plataforma se detalla el avance de dicho proceso.

[Ficha del Proyecto: Parque Fotovoltaico Monte Águila](#)

Agradecería la confirmación de recepción de este correo.

Quedo atenta a cualquier consulta.

Saludos y muchas gracias de antemano.

Fernanda Tapia Castillo

Grid Specialist - Development

ftapiac@greenergy.eu

GREENERGY

+56 232519400
Isidora Goyenechea 2800, oficina
3702 Santiago de Chile

greenergy.eu | [Linkedin](#) | [Youtube](#)

Puede ejercer sus derechos sobre sus datos personales contactando al responsable del tratamiento por email a privacy@greenergy.eu o por escrito a c/ Rafael Botí 26, 28023 Madrid.

You can exercise your rights over your personal data by contacting the Data Controller via email at privacy@greenergy.eu or by mail at c/ Rafael Botí 26, 28023 Madrid.

De: Nicolas Alejandro Nuñez Guerrero <nicolas.nunez@coordinador.cl>

Enviado el: miércoles, 26 de febrero de 2025 12:24 p. m.

Para: Miguel Ángel Alarcon González <malarcon@greenergy.eu>; Fernanda Francisca Tapia Castillo <ftapiac@greenergy.eu>

CC: Miguel Monasterio Aponte <miguel.monasterio@coordinador.cl>; Lucas Astudillo Calderon <lucas.astudillo@coordinador.cl>; Benjamin Alcarruz Zuniga <benjamin.alcarruz@coordinador.cl>; Acceso Abierto Depto. Capacidad <acceso.abierto@coordinador.cl>

Asunto: Responde a carta OP00476-25. Solicitud de Prórroga para Obtención de Declaración en Construcción del Proyecto NUP 3904 PFV Monte Águila

Estimados Señores(as),

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, me refiero a la carta OP00476-25 mediante la cual vuestra representada solicita una prórroga para la Declaración en Construcción (DeC) del proyecto fehaciente PFV Monte Águila (NUP 3904). Al respecto, se solicita lo siguiente:

- Antecedentes que den cuenta del grado de avance de la totalidad de los requisitos exigidos para la obtención de la declaración en construcción, según lo requerido en el Artículo 19 del DS 125/2017 – Reglamento de la Coordinación y Operación el Sistema Eléctrico Nacional.

Para lo anterior, su representada dispondrá de un plazo de diez (10) días hábiles a contar de la presente comunicación.

Atentamente,



Nicolas Alejandro Nuñez Guerrero
Ingeniero Especialista Acceso Abierto
Gerencia Planificación y Desarrollo de la
Red

Santiago de Chile
Tel:

www.coordinador.cl