

Anexo Carta CGET00814-25
en respuesta a carta DE02988-25

Cronograma de trabajo, con fechas definidas, que incluya las tareas necesarias para finalizar el reemplazo del reconector 52C3, cabecera del alimentador Berríos de S/E Graneros, de acuerdo con la solicitud de Curso Forzoso N°2025042470 que aún se encuentra en ejecución.

Respuesta CGE TRANSMISIÓN:

A continuación, se presenta cronograma de trabajo.

Cronograma de trabajo

CRONOGRAMA REEMPLAZO RECONECTOR 52C3 SE GRANEROS		CGE TRANSMISIÓN SA												Estado de avance										
Item	Descripción	abr-25			may-25			jun-25			jul-25				ago-25			sept-25						
Meses - Semanas		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Retiro y montaje de nuevo equipo																						100%	
2	Alambrado de Control nuevo equipo																							100%
3	Pruebas SAT - SITR																							100%
4	Puesta en Servicio del reconnector																							100%
5	Licitacion Proceso de Infotecnica y PGP																							75%
4	Infotecnica y Proceso PGP																							0%