

CRONOGRAMA NORMALIZACIÓN DE INFORMES DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES PARA PRESTACIÓN DE SSSC

Descripción del hito	Inicio	Término	mayo		junio					Julio				Agoto			Septiembre		
			19-may	26-may	02-jun	09-jun	16-jun	23-jun	30-jun	07-jul	14-jul	21-jul	28-jul	04-ago	11-ago	18-ago	25-ago	01-sept	08-sept
Solicitud de Ensayos																			
Preparación de Protocolos de Solicitud de Verificación por Experto Técnico	26/05/2025	08/06/2025																	
Revisión Admisibilidad. Se revisa suficiencia de información entregada	09/06/2025	22/06/2025																	
Revisión Coordinador. Se revisa información técnica entregada (observaciones).	23/06/2025	20/07/2025																	
Respuesta Coordinador	21/07/2025	21/07/2025																	
Solicitud de Ensayos. Se envía al Coordinador una solicitud de autorización ensayos. (15 días hábiles previo a las pruebas)	21/07/2025	10/08/2025																	
Preparación / Coordinación Empresa	21/07/2025	10/08/2025																	
Ejecución de los ensayos / Envío de Informes de Verificación																			
S/E Cardones																			
Paño J12 - LT 220kV Cardones - San Andrés N°1	11/08/2025	12/08/2025																	
Paño J13 - LT 220kV Cardones - San Andrés N°2	13/08/2025	14/08/2025																	
Generar Informe Técnico / Envío al Coordinador	15/08/2025	04/09/2025																	
S/E Carrera Pinto																			
Paño J5 - LT 220kV Carrera Pinto - Illapa N°2	18/08/2025	19/08/2025																	
Generar Informe Técnico / Envío al Coordinador	20/08/2025	09/09/2025																	
S/E Ciruelos																			
Paño J8 - LT 220kV Ciruelos - Huichahue N°1	11/08/2025	12/08/2025																	
Paño J9 - LT 220kV Ciruelos - Huichahue N°2	13/08/2025	14/08/2025																	
Generar Informe Técnico / Envío al Coordinador	15/08/2025	04/09/2025																	
S/E Pichirropulli																			
Paño J2 - LT 220kV Pichirropulli - Rahue N°1 (intermedio)	18/08/2025	19/08/2025																	
Paño J5 - LT 220kV Pichirropulli - Rahue N°1 (intermedio)	19/08/2025	20/08/2025																	
Generar Informe Técnico / Envío al Coordinador	21/08/2025	10/09/2025																	

Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.