



Santiago, 09 de julio de 2024
GACD 2320/2024

Poike del Verano SpA
77.275.119-2
Presente

REF: Notificación de término de obras adicionales PMGD Ramírez del Verano Solar N°8736

Nos referimos al proyecto de generación ERNC del tipo solar fotovoltaico PMGD Ramírez del Verano Solar, proceso N°8736 ubicado en la comuna Ovalle, Región de Coquimbo. Al respecto, nuestra parte notifica que las obras adicionales para la puesta en servicio del PMGD Ramírez del Verano Solar han sido concluidas en su totalidad con fecha 12-09-2023. A la fecha CGE esta a la espera de la construcción del empalme para realizar las obras de adecuación del PMGD Ramírez del Verano Solar.

Paulina Andrea Ávila Salinas
**COMPAÑÍA GENERAL DE
ELECTRICIDAD S.A.**