

ANEXO – Justificación de Fecha de Entrada en Operación

Proyecto: Parque Fotovoltaico Desierto de Atacama (NUP 1143)

A continuación, se indican los hitos que marcan y justifican la fecha de Entrada en Operación del proyecto Parque Fotovoltaico Desierto de Atacama (NUP 1143)

Descripción del proyecto:

El proyecto contempla la construcción y operación de un parque fotovoltaico con Potencia Neta de 270 MW y Capacidad Instalada de 293 MW, conforme a lo dispuesto en la Resolución Exenta N°375/2023 de la Comisión Nacional de Energía (CNE). La central se emplazará en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, y su conexión al Sistema Eléctrico Nacional se efectuará mediante la media diagonal J10/J11 de la Subestación Algarrobal 220 kV, de propiedad de EDELNOR Transmisión S.A.

Considerando la regulación vigente, el siguiente documento resume la aplicación de lo dispuesto en la “Norma Técnica de Seguridad y Calidad del Servicio” y en la “Ley General de Servicios Eléctricos”, en lo referente a la culminación del Periodo de Puesta en Servicio y la Entrada en Operación de las instalaciones que se interconectan al SI. El detalle de los artículos aplicados se puede consultar en el siguiente enlace: [Documento justificativo Hito EO | Coordinador Eléctrico Nacional](#)

Antecedentes del proyecto e hitos que marcan los requerimientos aprobados por el Coordinador:

Fecha Inicio de Periodo de Puesta en Servicio	15-09-2024 DI 2024089291 (Neomante)
Fecha de Término de Energización de Instalaciones o ejecución de trabajos de Puesta en Servicio	31-08-2025 DI 2025079887 (Neomante)
Último Requerimiento Aprobado	Validación de Modelo Dinámico
Fecha de Aprobación de Último Requerimiento	17-09-2025 Validación de Modelo Dinámico
Medio de Aprobación del Último Requerimiento (PGP, sistema de correspondencia, etc.)	PGP – NUP 1143 – Etapa 3
Fecha de Término de Periodo de Puesta en Servicio	17-09-2025 a través de la aprobación de la Validación del Modelo Dinámico del proyecto.
Opción de Venta de Energía (solo para PMG)	No aplica
Potencia Máxima Bruta	239,8923 MW (235,3986 MW de potencia neta). Según informe publicado en carta DE05184-25 . La actualización de los antecedentes asociados a este parámetro se encuentra disponibles en la siguiente ruta .
Fecha Recepción Declaración Jurada y SEO	22-09-2025 a través de carta DE09676-25

En conclusión:

La fecha otorgada de Entrada en Operación del proyecto Parque Fotovoltaico Desierto de Atacama (NUP 1143) es el **17 de septiembre de 2025**.