

Santiago, 23 de noviembre de 2017
AGC 032/2017



Señores
Coordinador Eléctrico Nacional
Av. Apoquindo N° 4501 Piso 6
Las Condes - Santiago - Chile

Fecha y Hora	
Nº de Ingreso	
Arch. Destino	
Copias	
NOTA:	

Atn.: Sr. Director Ejecutivo Coordinador
Eléctrico Nacional
Don Daniel Salazar Jaque
Ref.: Planta Termosolar CSP Cerro Dominador
Mat.: Comunicación de Replanificación de
fechas relevantes

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, les informamos a continuación del cambio en las fechas relevantes relacionadas con la conexión eléctrica de la planta CSP Cerro Dominador, actualmente en construcción. Esta información se les ha hecho llegar tanto a la SEC como a la CNE en las comunicaciones 031 y 030 respectivamente.

Conexión a Red CSP Cerro Dominador – 01/09/2019
Inicio de Operación Comercial CSP Cerro Dominador – 30/07/2020

Rogamos tener en consideración esta modificación sobre las fechas anteriormente informadas.

Sin otro particular y agradeciendo desde ya vuestra disposición, aprovechamos la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Ivan Arandeda Mansilla
Cerro Dominador CSP S.A.

JLB
c.c. : Archivo