



Corporación Nacional del Cobre de Chile
Casa Matriz
Huérfanos 1270
Santiago
www.codelco.com

Chuquicamata, 25 de julio de 2024

Departamento de Activos e Información Técnica
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

Ref.: Solicitud de Actualización de Información Técnica no disponible (0249) requerida para proyecto “2384 Proyecto Suministro de Agua Desalada Distrito Norte de Codelco – Costa”

Por medio de la presente carta damos respuesta a las observaciones a las fichas técnicas asociados a los sistemas de protección y transformadores de las subestaciones Chuquicamata, A, KM6 y Salar de la división de Chuquicamata, Codelco.

De las solicitudes indicadas, se declara que la información no está disponible. Se realizará un levantamiento intensivo de la información actual y se homologarán los datos sin respaldo. El cronograma de trabajo para cumplir con el requerimiento es el siguiente:

n°	Ítem	Fecha Inicio	Fecha Fin
1.	Sistemas de Protección	25-07-2024	08-08-2024
1.1.	Descarga de Print-Out	25-07-2024	06-08-2024
1.2.	Completar fichas técnicas y cargar respaldo a la BDIT	29-07-2024	08-08-2024
2.	Transformadores 2D/3D	25-07-2024	21-10-2024
2.1.	Levantamiento de Información	25-07-2024	14-08-2024
2.2.	Completar fichas técnicas con información homologada	14-08-2024	21-08-2024
2.3.	Cargar respaldo a la BDIT	09-08-2024	21-08-2024

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

Lorenzo Ponce Pereira
Ingeniero Jefe Senior DCH
Encargado CEN División Chuquicamata

CC: Superintendente de Energía y Combustibles DCH - Christian González Carrillo
Encargado(S) CEN División Chuquicamata - Alejandro Salas
Encargado CEN Casa Matriz - Carolina Valderrama Campos
Encargado(S) CEN Casa Matriz - Juan Pablo Cárdenas Pérez
Ingeniero Experto – Milton Urqueta Ramirez
Supervisor SEIS SA – César Serrani