



Cristalerías de Chile S.A.
Planta Padre Hurtado
José Luis Caro 501
Padre Hurtado, Santiago – Chile
Teléfono: (56 – 2) 2787 8888

Planta Llay - Llay
El Porvenir 626 Ruta 5 Km. 85
Llay – Llay, San Felipe - Chile
Teléfono: (56 – 34) 2494637

Santiago, 21 de noviembre de 2024
CORD 007-24

G. General N° ___/

Señor
Luis Lizana
Ingeniero de Análisis de la Operación
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

Ref.: Responde carta DE 05141-24

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, informamos la postergación de la fecha de instalación y configuración del EDAC de Contingencia Extrema, indicada a través de carta DE05763-24, en respuesta a la carta DE05141-24 en asunto.

La postergación se fundamenta en que los trabajos relacionados con el recambio del EDAC Cex están programados para coincidir con la desconexión y mantenimiento de la línea Las Vegas – Cristalerías 110 KV. Sin embargo, dicha mantención ha sido pospuesta para enero 2025, debido a los atrasos en las obras de conexión del proyecto NUP 2515 PMG PFV Caleu en la Subestación Cristalerías.

En este contexto, la nueva fecha de instalación del EDAC Cex se ha reprogramado para enero 2025, coincidiendo con la desconexión de la línea Las Vegas – Cristalerías 110 KV.

Saluda atentamente a usted,

p.p. **CRISTALERIAS DE CHILE S.A.**

Felipe Morales B
Encargado Titular CEN

c.c.: Sr. Luis Vargas – Subgerente de Mantención, CCH
Archivo.
Adj.: Lo indicado.
FMB/atw.