



Santiago, 29 de noviembre de 2024
GG55-24

Señores

Jorge Vargas y Javiera Ketterer Hoppe

Control de la Operación

Gerencia Operaciones

Coordinador Eléctrico Nacional


Presente

Referencia: Solicita aplazamiento Servicios Complementarios
Central Eléctrica Cenizas NUP 3631

Por medio de la presente solicitamos tener a bien otorgarnos un aplazamiento de 3 meses para completar el proceso de Servicios Complementarios relacionados con nuestro proyecto "Central Eléctrica Cenizas" NUP 3631.

El proyecto está en plena gestión de los requisitos para la Entrada en Operación Comercial y a la fecha ya se ha completado la Puesta en Servicio y Pruebas de Potencia Máxima-Consumo Específico el pasado mes de junio 2024.

Sin otro particular y esperando una favorable respuesta le saluda atentamente,



Juan Apablaza Salinas
Gerente General Eléctrica Cenizas

cc.: Sr. Francisco Carrillo - Ingeniero Departamento de Conexiones. CEN