

Santiago, 4 de diciembre de 2024

COM-1587-24

Señor
Erick Zbinden Araya
Gerente de Planificación y Desarrollo de Red
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

Ref. Solicita Prórroga de fecha de declaración en construcción proyecto Fehaciente Solar Wing

De nuestra consideración,

En relación al informe de Autorización de Conexión Definitivo, emitido por el Coordinador en noviembre de 2023, relacionado con la conexión de nuestro proyecto Fehaciente Solar Wing NUP 4399 a la S/E Desierto de Atacama, Paño J2 en barra 220 kV.

Y, de acuerdo con el Procedimiento Interno vigente en el Coordinador (Procedimiento Interno: Criterios para la Aplicación de Régimen de Acceso Abierto, capítulo 5.4, literal c1), el documento Consideración y Gestión de proyectos Fehacientes en el Régimen de Acceso Abierto, capítulo 5.3, numerales 1 al 4, Oficio Ordinario Electrónico N° 253949 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), y la información de cronograma de proyecto entregada originalmente al ingreso al proceso de Solicitud de Aprobación de Solución de Conexión (SAC), que indica como fecha de declaración en construcción del proyecto Fehaciente Solar Wing para el mes de enero de 2025.

Por la presente se indican los cuatro antecedentes requeridos para la solicitud de prórroga de Declaración en Construcción de proyecto Fehaciente Solar Wing:

- 1) Con fecha de 19 de octubre de 2023 él SEA emite su Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones y/o Ampliaciones (ICSARA¹) solicitando mayores antecedentes sobre medio humano y formaciones xerofíticas, requiriendo ampliar el plazo de evaluación para el levantamiento de la nueva información requerida en terreno.
- 2) Con fecha de 19 de noviembre de 2024 el Proyecto Parque Fotovoltaico Solar Wing obtiene su Resolución de Calificación Ambiental favorable² (RCAf).

¹ <https://validador.sea.gob.cl/validar/2160299963>

² <https://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2163744114>



- 3) Carta Gantt actualizada se adjunta a la presente.
- 4) El nuevo plazo requerido para declarar en construcción el proyecto Fehaciente Solar Wing es el mes de diciembre de 2026.

Sin otro particular saluda atentamente as Ud.,

A handwritten signature in blue ink that reads "Luis Arqueros Wood".

Luis Arqueros Wood
Gerente Desarrollo y Comercial