

CORRELATIVO DE06629-24 responde a ingreso DE06974-24.

Asunto: Correlativo DE06629-24. Correo respuesta a ingreso DE06974-24 de Pacific Hydro Chile S.A. Solicita Prórroga de fecha de declaración en construcción proyecto Fehaciente Solar Wing

De: Nicolas Alejandro Nuñez Guerrero <nicolas.nunez@coordinador.cl>

Enviado el: jueves, 12 de diciembre de 2024 11:35

Para: larqueros@pacifichydro.cl; lnunez@pacifichydro.cl; gastorga@pacifichydro.cl

CC: Miguel Monasterio Aponte <miguel.monasterio@coordinador.cl>; Pablo Luna Ahumada <pablo.luna@coordinador.cl>; Benjamin Alcarruz Zuniga <benjamin.alcarruz@coordinador.cl>; Lucas Astudillo Calderon <lucas.astudillo@coordinador.cl>; Acceso Abierto Depto. Capacidad <acceso.abierto@coordinador.cl>

Asunto: Responde a DE06974-24. Solicita Prórroga de fecha de declaración en construcción proyecto Fehaciente Solar Wing

Estimados:

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, me refiero a la carta DE06974-24 mediante la cual vuestra representada solicita una prórroga para la Declaración en Construcción (DeC) del proyecto Fehaciente Solar Wing (NUP 4399). Al respecto, y teniendo a la vista los antecedentes enviados, se solicita complementar la información con lo siguiente:

- Adjuntar la documentación que respalda lo mencionado en los puntos 1 y 2 de la carta DE06974-24.
- Antecedentes que den cuenta del grado de avance de la totalidad de los requisitos exigidos para la obtención de la declaración en construcción, según lo requerido en el Artículo 19 del DS 125/2017 – Reglamento de la Coordinación y Operación el Sistema Eléctrico Nacional.

Para lo anterior, su representada dispondrá de un plazo de diez (10) días hábiles a contar de la presente comunicación.

Saludos,



Nicolas Alejandro Nuñez Guerrero
Ingeniero Especialista Acceso Abierto
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red

Santiago de Chile
Tel:

www.coordinador.cl