

Andes Mainstream SpA
Av. Apoquindo 4800,
Edificio Nueva Apoquindo Torre II,
Piso 15, Oficina 1501-A,
Santiago,
Chile.

t: +56-(0)2-592 3100
info-chile@mainstreamrp.com
www.mainstreamrp.cl



Santiago, 23 de enero de 2025

CH021-2025

Ernesto Huber

Director Ejecutivo

Coordinador Eléctrico Nacional

Presente

Mat.: Desistimiento de SAC PVF Tata Inti (NUP 862).

De nuestra consideración:

Como es de su conocimiento, mediante Carta DE00466-22, de 25 de enero de 2022, el Coordinador Eléctrico Nacional ("**Coordinador**") comunicó el Informe de Autorización de Conexión Definitivo respecto de la Solicitud de Autorización de Conexión ("**SAC**") presentada por Andes Mainstream SpA ("**AMSA**"), para la conexión de su proyecto Parque Fotovoltaico Tata Inti ("**PFV Tata Inti**" o "**Proyecto**") de 77,95 MW, en la Subestación Pozo Almonte 110kV ("**S/E Pozo Almonte**"), de propiedad de Empresa Edelnor Transmisión S.A.

Originalmente, el plazo dispuesto por el Coordinador para la obtención de la declaración en construcción del PFV Tata Inti vencía en febrero de 2022. Este plazo fue prorrogado mediante carta DE0399-23, de 26 de enero de 2023, por lo que, a la fecha, el plazo de PFV Tata Inti para obtener dicha declaración vence el mes de enero de 2025.

Debido a una serie de dificultades constructivas asociadas al Proyecto, es posible que AMSA no pueda obtener la declaración en construcción del PFV Tata Inti dentro del plazo dispuesto por el Coordinador.

Es por esto que, por el presente acto, AMSA comunica al Coordinador su desistimiento respecto de la SAC autorizada de PVF Tata Inti (NUP 862). Ello, con miras a poder ingresar una nueva SAC por el Proyecto actualizado y que sea compatible con el cronograma y plazos proyectados para la construcción de este.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

DocuSigned by:

Gabriel Prudencio

D8939A53C72745B...

Gabriel Prudencio Flaño

Representante Legal

Andes Mainstream SpA

cc:

Sr. Miguel Monasterio – Jefe del Departamento de Capacidad y Acceso Abierto.