

**Santiago, 26 de mayo de 2025**  
**DE 03117-25**

Señor  
Marcelo Rubio S.  
Encargado Titular  
**Empresa Eléctrica Ventanas SpA**  
Presente

**Ref.:** Solicita finalizar implementación del EDAG de la Zona centro-sur del PDCE ZN.

De mi consideración:


Me refiero a la implementación del EDAG centro-sur correspondiente al Plan de Defensa contra Contingencias Extremas de la Zona Norte (PDCE ZN) en que su representada fue instruida a participar a través de la unidad Nuevas Ventanas, lo que de acuerdo con los antecedentes disponibles a la fecha aún no ha cumplido.

Al respecto, para efectos de finalizar la implementación en el más breve plazo, solicito a usted lo siguiente:

- Tomar las acciones que sean necesarias para finalizar el proyecto EDAG y ponerlo en servicio a más tardar el 15 de julio de 2025.
- Enviar a más tardar el 6 de junio, un cronograma que contenga las actividades pendientes de realizar considerando que debe cumplir con tener el EDAG en servicio en la fecha indicada, esto es el 15 de julio.
- Dado el cronograma requerido, reportar semanalmente y a contar de la fecha de envío de esta comunicación, el estado de avance de la implementación al correo [dmap@coordinador.cl](mailto:dmap@coordinador.cl) .

Finalmente, en caso de consultas con lo señalado anteriormente, puede contactarse directamente al correo [dmap@coordinador.cl](mailto:dmap@coordinador.cl) .

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,



**Rodrigo Espinoza V.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

GO/SGASO/DMAP/DCO  
c.c.: Sr. Alfonso Pacho, Encargado Suplente Empresa Eléctrica Ventanas SpA.