

Santiago, 26 de mayo de 2025
DE 03116-25

Señor
Carlos De la Fuente
Encargado Titular
Aela Generación S.A
Presente

Ref.: Solicita finalizar implementación del EDAG de la Zona centro-sur del PDCE ZN.

De mi consideración:


Me refiero a la implementación del EDAG centro-sur correspondiente al Plan de Defensa contra Contingencias Extremas de la Zona Norte (PDCE ZN) en que su representada fue instruida a participar a través de las unidades PE Aurora y PE Cuel, lo que de acuerdo con los antecedentes disponibles a la fecha aún no ha cumplido.

Al respecto, para efectos de finalizar la implementación en el más breve plazo, solicito a usted lo siguiente:

- Tomar las acciones que sean necesarias para finalizar el proyecto EDAG y ponerlo en servicio a más tardar el 15 de julio de 2025.
- Enviar a más tardar el 6 de junio, un cronograma que contenga las actividades pendientes de realizar considerando que debe cumplir con tener el EDAG en servicio en la fecha indicada, esto es el 15 de julio.
- Dado el cronograma requerido, reportar semanalmente y a contar de la fecha de envío de esta comunicación, el estado de avance de la implementación al correo dmap@coordinador.cl.

Finalmente, en caso de consultas con lo señalado anteriormente, puede contactarse directamente al correo dmap@coordinador.cl.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

GO/SGASO/DMAP/DCO
c.c.: Sr. Nicolás Correa, Encargado Suplente Aela Generación S.A.