

Santiago, 30 de mayo de 2025
Carta N° GR-CHL0007A-380/2025

Sr. Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional
PRESENTE

Mat.: Cumplimiento primer hito del proyecto EDAG Zona Norte.

Ant.: Carta DE 06994-24, de 31.12.2024, del CEN.

De nuestra consideración:

Junto con saludarle cordialmente, y en atención a su comunicación citada en la Ref., informamos que nuestro Coordinado GR Lenga SpA ha dado cumplimiento al primer hito del proyecto EDAG Zona Norte, correspondiente a la adjudicación de la licitación prevista para el mes de mayo de 2025, en el marco del Plan de Defensa de la Zona Norte del PDCE ZN.

Para ello, adjuntamos como evidencia los correos llamando a la convocatoria, las ofertas presentadas y la adjudicación final.

Con esto, se da inicio formal al proceso de implementación del automatismo EDAG por Contingencia Específica, según lo estipulado en la sección 7.3.2.1 del ISSCC 2025 y los plazos definidos en el plan de trabajo compartido.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



Felipe Pezo
Pp. GR Lenga SpA

GREENERGY RENOVABLES PACIFIC LTDA

RUT: 76.257.813-1

Avda. Isidora Goyenechea 2800, oficina 3702 – Las Condes – Santiago

Tel.: 56 (2) 22483253