

OR-000157-2025

Santiago, 10 de julio de 2025

Señor
Ernesto Huber J.
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

REFERENCIA: Retraso en la entrega de comentarios al estudio de cortocircuito del Proyecto “Ampliación en S/E Vallenar (NTR ATMT) Etapa 1, (NUP 3292).

Estimado Señor:

Nos referimos al proyecto “Ampliación en S/E Vallenar (NTR ATMT)” Etapa 1 (NUP 3292), cuya puesta en servicio está planificada para fines de julio.

Queremos manifestar nuestra preocupación, ya que desde el 7 de mayo de 2025 permanece pendiente en la plataforma PGP la entrega de comentarios al estudio de cortocircuito. Esta situación ha sido planteada en reiteradas ocasiones, tanto vía correo electrónico como en reuniones de coordinación, sin obtener respuesta hasta la fecha.

Con el objetivo de evitar retrasos que impacten en la ruta crítica del proyecto, solicitamos que dichos comentarios sean enviados a más tardar el día 16 de julio.

Agradecemos de antemano su disposición y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Saluda atentamente a usted,

TRANSELEC S.A.,



María José Reveco
Gerente Gestión de Redes