

Santiago, 11 de julio, 2025
TAM-E-017-2025

Sr. Rodrigo Espinoza V.
Coordinador Eléctrico Nacional
Vía email

Ref.: Solicita extensión de plazo para la implementación del módulo de medición fasorial para el coordinado Tamarico Solar Dos SpA

[1] Responde **DE 02157-25** Solicita plan de trabajo para implementación de puntos de monitoreo del Módulo de Medición Fasorial del SEN.

De nuestra consideración,

En relación con la materia de la referencia y, de acuerdo con la referencia [1], solicitamos a usted extensión del plazo para la implementación del módulo de medición fasorial de nuestro representado, dado que hemos sufrido un retraso por parte de nuestros proveedores de servicios, quienes han tardado en presentar una oferta formal (en el caso del módulo como tal) sumado a los retrasos que suelen acompañar a las gestiones con servicios de comunicaciones (Carriers), para generar los enlaces.

Debido a las razones expuestas, solicitamos cordialmente extender el plazo hasta el 26 de octubre del presente año, para llevar a cabo los trabajos necesarios según el cronograma que se adjunta en el Anexo 1 de esta carta.

Saludos Cordiales.



Luis Cristian Fredes Bastías
Tamarico Solar Dos SpA