

ST1-ECEN-0011-2025

Valparaíso, 06 de agosto de 2025

Señor
Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL
Santiago

Ref.: Respuesta a carta DE 03965-25.

Asunto: Respuesta a carta a DE03965-25 por cumplimiento de la implementación del Sistema Lectura Remota de Protecciones del Módulo de Registro de Protecciones del SEN.

De nuestra consideración,

En referencia a su carta DE 03965-25 del 24 de julio de 2025, sobre cumplimiento de la implementación del Sistema Lectura Remota de Protecciones del Módulo de Registro de Protecciones del SEN, cumplimos con informar lo siguiente:

Eletrans S.A. se encuentra en proceso de implementación del Sistema Lectura Remota de Protecciones, conforme a lo dispuesto en el Anexo Técnico de Sistema de Monitoreo (ATSM) de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

Se encuentra planificado finalizar la incorporación de todos los activos de la empresa correspondientes a este requerimiento a más tardar el 30 de septiembre del presente año.

El plan de trabajo y el cronograma detallado se adjunta como anexo a la presente carta.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



Álvaro Alarcón Molina
Subgerente General
ELETRANS S.A.

ANEXO 1

Cronograma de trabajo
Implementación del Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP)

Ítem	2025														
	Julio					Agosto					Septiembre				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. Sistema Lectura Protecciones Activos Eletrans S.A.															
Elaboración de diccionarios de señales de relés.															
Revisión de diccionarios de relés.															
Elaboración de base de datos en PDM.															
Revisión base de datos cargada en PDM.															
Modificación de archivos de configuración de relés.															
Revisión de archivos de configuración de relés.															
Carga de configuración en relés.															
Optimización de tiempos de transferencia de archivos.															
Validación y pruebas de integración con el CEN.															