

ST2-ECEN-0005-2025

Valparaíso, 06 de agosto de 2025

Señor
Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL
Santiago

Ref.: Respuesta a carta DE 03965-25.

Asunto: Respuesta a carta a DE03965-25 por cumplimiento de la implementación del Sistema Lectura Remota de Protecciones del Módulo de Registro de Protecciones del SEN.

De nuestra consideración,

En referencia a su carta DE 03965-25 del 24 de julio de 2025, sobre cumplimiento de la implementación del Sistema Lectura Remota de Protecciones del Módulo de Registro de Protecciones del SEN, cumplimos con informar lo siguiente:

Eletrans II S.A. se encuentra en proceso de implementación del Sistema Lectura Remota de Protecciones, conforme a lo dispuesto en el Anexo Técnico de Sistema de Monitoreo (ATSM) de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

Se encuentra planificado finalizar la incorporación de todos los activos de la empresa correspondientes a este requerimiento a más tardar el 30 de septiembre del presente año.

El plan de trabajo y el cronograma detallado se adjunta como anexo a la presente carta.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Álvaro Alarcón Molina
Subgerente General
ELETRANS II S.A.

ANEXO 1
Cronograma de trabajo
Implementación del Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP)

Ítem	2025														
	Julio					Agosto					Septiembre				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. Sistema Lectura Protecciones Activos Eletrans II S.A.															
Elaboración de diccionarios de señales de relés.	■	■	■	■											
Revisión de diccionarios de relés.					■	■									
Elaboración de base de datos en PDM.						■	■								
Revisión base de datos cargada en PDM.								■							
Modificación de archivos de configuración de relés.								■	■						
Revisión de archivos de configuración de relés.								■	■	■					
Carga de configuración en relés.										■	■	■			
Optimización de tiempos de transferencia de archivos.													■		
Validación y pruebas de integración con el CEN.														■	■