



UKA Chile y Cía.
Av. Isidora Goyenechea 3000 • Oficina 1301 • Las Condes, Santiago de Chile • Chile

Sr. Ernesto Huber
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional
Av. Parque Isidora Sur 1061
Pudahuel, Región Metropolitana
Chile

UKA Chile y Cía.
Av. Isidora Goyenechea 3000
Of. 1301 Las Condes
Santiago de Chile
Chile

Phone: (+56) 2 2240 4060
Email: office.latam@uka-group.com
Website: www.uka-group.com/cl

Santiago, 13 de agosto de 2025.

Carta N°: UKA-2025-CH-035

Asunto: Solicita prórroga para la obtención de la Declaración en Construcción – Proyecto Parque Eólico Menque NUP 3831

Por la presente, y en relación con el proyecto Parque Eólico Menque (NUP 3831), solicitamos formalmente a usted extender el plazo de obtención de la declaración en construcción del proyecto que fue definido en el Informe de Autorización de Conexión Definitivo incluido en la carta DE03618-23 del 8 de agosto de 2023 por 24 meses adicionales, quedando así para agosto de 2027.

De acuerdo con lo definido en el literal c) de la sección 5.4 del Procedimiento Interno: Criterios para la Aplicación del Régimen de Acceso Abierto con fecha 21 de abril de 2023 del Coordinador Eléctrico Nacional y con el Decreto 125 del Ministerio de Energía que Aprueba Reglamento de la Coordinación y operación del Sistema Eléctrico Nacional, se indica que a la fecha ya se cuenta con los títulos habilitantes del terreno, los que se envían adjuntos con la presente comunicación, y la autorización de conexión.

La razón principal para solicitar la ampliación de plazo es que el desarrollo del proyecto no ha podido avanzar según lo esperado dado el retraso que tiene el desarrollo de la línea Hualqui – Itahue junto con las subestaciones que la componen, de la cual es parte la S/E Dichato, punto de conexión del proyecto Menque.

Como muestra de nuestro compromiso y fehaciencia en el desarrollo del Parque Eólico Menque, aprovechamos de mencionar que nos hicimos parte del proceso ambiental¹ del sistema mencionado, donde aportamos información de nuestros proyectos que estamos desarrollando en la zona (incluido el proyecto Menque), así como la importancia del sistema Hualqui – Itahue para el desarrollo de proyectos renovables en la zona.

¹ https://recursos.sea.gob.cl/storage/documents/2024/11/18/163756_850_2162278717_Presentaci_n.pdf

En este contexto, UKA Chile y Cía. continua avanzando con el desarrollo del proyecto Menque, avanzando en la ingeniería básica para luego dar inicio al proceso ambiental.

Le saluda atentamente,



Simon Göbel
Representante Legal
UKA CHILE Y COMPAÑÍA

Cc.: Miguel Monasterio – Jefe Departamento de Acceso Abierto

Incluye:

- Título habilitante.
- Documento se hace parte en proceso ambiental Hualqui – Itahue.