

Santiago, 29 de septiembre de 2025  
CVE-2509-001

Señores:  
Coordinador Eléctrico Nacional ("CEN")  
At.: Ernesto Huber  
Director Ejecutivo  
**Presente**

**Referencia: Comunica nueva fecha estimada de interconexión NUP 4348 PMGD Ceres**

Estimado Sr. Huber,

En representación del PMGD Ceres, vengo a informar lo establecido en la Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD en instalaciones de Media Tensión, en su artículo 2-15, respecto a la comunicación de puesta en servicio del PMGD Ceres Solar de propiedad de CVE proyecto Treinta y cinco SpA.

A lo anterior se modifica la fecha señalada en carta "CVE-2508-001 del 25 de agosto 2025 " donde se indicaba que la puesta en servicio será realizada a finales de Octubre 2025 por la nueva fecha estimada correspondiente a fines de Noviembre 2025, debido a que existió por parte de la empresa de contratista una extensión de los plazos de término en la Línea MT comprometida bajo su responsabilidad.

Junto con saludar, señalamos que la documentación relativa a los aspectos legales de CVE Proyecto Treinta y Tres SpA, se encuentra disponible y aprobado con el NUP 4348 en la Plataforma de Proyectos del Coordinador Eléctrico Nacional.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,



**Gissele Morales**  
Project Manager  
CVE Proyecto Treinta y Tres SpA

CC: Superintendencia de Electricidad y combustibles.